



30/Jun/2023

## 2º Informe de Seguimiento T1 y T2 2023

# Plan Estratégico 2022-26 Madrid Digital

**PEMD** | 22/26  
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL



Comunidad de Madrid | CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|    |                                                                                                  |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Introducción.....                                                                                | 3  |
| 2. | Seguimiento del PEMD 2022-26 en los<br>Trimestres 1 y 2 del 2023: aspectos más destacados.....   | 5  |
| 1. | Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid<br>finalizados por Eje y Medida Estratégica.....  | 9  |
| 2. | Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en<br>ejecución por Eje y Medida Estratégica..... | 20 |
| 3. | Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid<br>finalizados por Conserjería promotora.....     | 31 |
| 4. | Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en<br>ejecución por Conserjería promotora.....    | 40 |

# 1

## INTRODUCCIÓN

## 1. Introducción

El presente documento recoge el segundo seguimiento del Plan Estratégico de Madrid Digital 2022-26 (PEMD 2022-26) a fecha 30 de junio de 2023.

El primer seguimiento se realizó recién publicado el plan en octubre del 2022

La estructura del presente del documento es la siguiente:

1. Seguimiento de la ejecución del PEMD 2022-26 en los trimestres 1 y 2 del 2023: aspectos más destacados.
2. Cartera de proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Eje y Medida Estratégica del PEMD 2022-26.
3. Cartera de proyectos de la Comunidad de Madrid en ejecución por Eje y Medida Estratégica del PEMD 2022-26.
4. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Consejería promotora.
5. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en ejecución por Consejería promotora.

El presente informe muestra la información según la última estructura organizativa de la XII legislatura de la Comunidad de Madrid, vigente hasta el 25 de junio del 2023.

El próximo informe de seguimiento del PEMD 2022-26 mostrará la nueva estructura organizativa de la Comunidad de Madrid según el Decreto 38/2023, de 23 de junio de la Presidencia de la CM.

# 2

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PEMD 2022-  
26 EN LOS TRIMESTRES 1 Y 2 DEL 2023:  
ASPECTOS MÁS DESTACADOS

## **2.1 Evolución del Seguimiento del PEMD 2022-26**

A raíz de la aprobación del PEMD 2022-26 en octubre del 2022, toda la actividad de Madrid Digital se vertebra en torno a los cinco ejes estratégicos del plan.

Para garantizar el éxito de PEMD 2022-26 es imprescindible planificar acciones de control y seguimiento continuo, de manera que se pueda realizar una evaluación de los logros alcanzados, detectar los riesgos para su cumplimiento y ejercer acciones para mitigarlos.

La Cartera de Proyectos de Madrid Digital está gobernada por la Dirección de Madrid Digital. Con carácter mensual en el Comité Estratégico de Dirección de Madrid Digital se elevan para su aprobación las principales propuestas de nuevos proyectos. Esta medida ha permitido tener una Cartera de Proyectos consistente, transparente y accesible para toda la Organización, así como asegurar la participación de todos los roles necesarios en cada proyecto.

En el Comité Estratégico de Dirección de Madrid Digital del **3 de marzo**, se presentó el Informe Anual del Seguimiento Estratégico de Proyectos correspondiente al año 2022. Dicho informe de seguimiento se alineó con el PEMD 2022-26.

En dicho comité se decidió evolucionar el Comité Estratégico de Proyectos hacia el **Comité de Seguimiento del PEMD 2022-26 (CSPE)** para definir y poner en marcha el modelo de evaluación y seguimiento del PEMD 2022-26.

En los CSPE's se han presentado a la Dirección de Madrid Digital los aspectos más relevantes relativos a seguimiento, evaluación y gestión del riesgo de la ejecución del PEMD 2022-26.

A lo largo del presente año 2023 se han celebrado 2 CSPE's: **3/May y 12/Jul**.

La Dirección de Madrid Digital ha remitido de manera periódica información de seguimiento del PEMD 2022-26 a la Consejería de adscripción.

El **19 de mayo** se reunió el **Consejo de Administración de Madrid Digital** y se presentó, entre otros temas, el seguimiento de PEMD 2022-26. Se hizo foco en el cierre del año 2022, en la estructura de la Cartera de Proyectos y se identificaron los siguientes pasos relativos al seguimiento de PEMD 2022-26.

## 2.2 Aspectos más destacados del seguimiento del PEMD 2022-26 en los trimestres 1 y 2 del 2023

En el momento de la elaboración del presente informe, Madrid Digital cuenta con una cartera de **138 proyectos en ejecución**.

El nivel de concreción de los proyectos para los primeros años de vigencia del Plan (2022-2023) es muy superior al correspondiente a los años posteriores, cuya planificación estará condicionada, en gran medida, por los recursos disponibles y por las políticas públicas que se prioricen.



Para facilitar el seguimiento de la cartera, los proyectos se han clasificado por relevancia, distinguiendo tres categorías (Oro, Plata y Bronce) en función de aspectos como por ejemplo impacto político o social del proyecto, adecuación a una normativa, requerimiento muy exigente en plazo, proyecto financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia... entre otros.

Se han **finalizado 126 proyectos** (40 proyectos finalizados en 2021, 74 proyectos finalizados en 2022 y 12 proyectos finalizados en 2023).

Los indicadores más relevantes del seguimiento de la Cartera de Proyectos se resumen a continuación:



### Proyectos en Lanzamiento y Ejecución



### Pry's en Lanzamiento y Ejecución por Promotor y Relevancia


|                                                   | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------|
| Vicepresidencia, Consejería de Educación y Univer | 2   | 7     |        | 9     |
| Presidencia, Justicia e Interior                  | 11  | 11    | 7      | 29    |
| Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura            |     | 3     |        | 3     |
| Economía, Hacienda y Empleo                       | 5   | 4     | 2      | 11    |
| Familia, Juventud y Política Social               | 2   | 2     |        | 4     |
| Administración Local y Digitalización             | 4   |       |        | 4     |
| Sanidad                                           | 4   | 3     | 3      | 10    |
| Cultura, Turismo y Deportes                       |     | 5     | 2      | 7     |
| Transportes e Infraestructuras                    | 1   | 1     | 5      | 7     |
| Madrid Digital                                    | 25  | 22    | 7      | 54    |
|                                                   |     |       |        | 138   |



### Proyectos Finalizados



### Duración Real de los Proyectos Finalizados



Desde el punto de vista de seguimiento de la ejecución del PEMD 2022-26 la siguiente tabla resume la distribución de la cartera de proyectos, según su estado, por cada eje y medida estratégica del plan:

|                                                                               | Lanza-<br>miento | Ejecución  | Pausado  | Finalizados |           |           | Total      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                               |                  |            |          | 2021        | 2022      | 2023      |            |
| <b>E1 - Innovación para una Administración digital</b>                        | <b>3</b>         | <b>20</b>  |          | <b>6</b>    | <b>14</b> | <b>4</b>  | <b>47</b>  |
| E1-M01 - Cuenta Digital                                                       |                  | 3          |          | 1           | 3         |           | 7          |
| E1-M02 - Identidad Digital                                                    |                  | 1          |          |             | 1         | 1         | 3          |
| E1-M03 - Innovación y Digitalización de Servicios Públicos                    | 1                | 8          |          | 4           | 10        | 2         | 25         |
| E1-M04 - Inteligencia Artificial                                              | 2                |            |          |             |           |           | 2          |
| E1-M05 - Iniciativas sectoriales transformadoras                              |                  | 6          |          | 1           |           |           | 7          |
| E1-M06 - Transparencia y Gobierno Abierto                                     |                  | 2          |          |             |           | 1         | 3          |
| <b>E2 - Gestor y Empleado Público Digital</b>                                 | <b>5</b>         | <b>57</b>  | <b>5</b> | <b>14</b>   | <b>35</b> | <b>5</b>  | <b>121</b> |
| E2-M07 - Mejora de la Experiencia del Usuario                                 | 2                | 4          | 1        |             | 1         |           | 8          |
| E2-M08 - Modernización de los SSII de Gestión                                 | 3                | 37         | 4        | 11          | 29        | 4         | 88         |
| E2-M09 - Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica        |                  | 5          |          | 1           | 1         |           | 7          |
| E2-M10 - Automatización de los Procedimientos                                 |                  | 1          |          |             | 1         |           | 2          |
| E2-M11 - Puesto y Entorno de Trabajo Digitales                                |                  | 5          |          | 2           |           |           | 7          |
| E2-M12 - Habilidades y Competencias Digitales                                 |                  | 2          |          |             |           |           | 2          |
| E2-M13 - Gestión Pública Inteligente basada en el Dato                        |                  | 3          |          |             | 3         | 1         | 7          |
| <b>E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales</b>            | <b>4</b>         | <b>21</b>  | <b>2</b> | <b>16</b>   | <b>14</b> | <b>0</b>  | <b>57</b>  |
| E3-M14 - Estrategia Cloud                                                     |                  | 1          |          |             |           |           | 1          |
| E3-M15 - Arquitecturas Digitales y Aplicación de Servicios                    |                  | 4          | 1        |             | 1         |           | 6          |
| E3-M16 - Arquitectura y Gobierno del Dato                                     |                  | 1          |          |             |           |           | 1          |
| E3-M17 - Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras | 2                | 7          | 1        | 14          | 11        |           | 35         |
| E3-M18 - Obsolescencia 0                                                      | 2                | 8          |          | 2           | 2         |           | 14         |
| <b>E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información</b>                      | <b>1</b>         | <b>8</b>   |          | <b>1</b>    | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>12</b>  |
| E4-M19 - Gobierno, Riesgo y Cumplimiento                                      | 1                | 4          |          |             | 1         |           | 6          |
| E4-M20 - Concienciación y Formación                                           |                  |            |          |             |           |           | 0          |
| E4-M21 - Prevención y Protección                                              |                  | 1          |          | 1           | 1         |           | 3          |
| E4-M22 - Cibervigilancia, respuesta y recuperación                            |                  | 3          |          |             |           |           | 3          |
| <b>E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital</b>        |                  | <b>11</b>  | <b>1</b> | <b>3</b>    | <b>9</b>  | <b>3</b>  | <b>27</b>  |
| E5-M23 - Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio                   |                  |            | 1        |             | 1         |           | 2          |
| E5-M24 - Gobernanza: Organización, Personas y Procesos                        |                  | 5          |          | 3           | 5         | 3         | 16         |
| E5-M25 - Evolución del Talento y Capacidades Digitales                        |                  |            |          |             |           |           | 0          |
| E5-M26 - Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital          |                  | 2          |          |             | 1         |           | 3          |
| E5-M27 - Cultura del Dato                                                     |                  | 4          |          |             | 2         |           | 6          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                          | <b>13</b>        | <b>117</b> | <b>8</b> | <b>40</b>   | <b>74</b> | <b>12</b> | <b>264</b> |

Desde principios del 2023 se han empezado a publicar en el Cuadro de Mando de Madrid Digital los indicadores más estratégicos del seguimiento del PEMD 2022-26.

En cumplimiento de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y su artículo 20 sobre “Información de la planificación y programación”, Madrid Digital publicará el presente informe en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, una vez presentado y aprobado en el siguiente Consejo de Administración previsto para octubre de este año.

# 3

## CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID FINALIZADOS POR EJE Y MEDIDA ESTRATÉGICA

## E1 - Innovación para una Administración Digital

### E1-M01 Cuenta Digital

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                          | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR      | P20/030         | DESPLIEGUE DEL MODELO "OFICINA 360" EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2022-T4               |
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL   | P21/124         | CITA PREVIA                                                              | 2022-T1               |
| Cº DE SANIDAD                               | P21/101         | GESTIÓN DE TURNOS EN EL CENTRO DE VACUNACIÓN                             | 2021-T4               |
|                                             | P21/364         | CONTROL DE AFORO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA                         | 2022-T1               |

### E1-M02 Identidad Digital: IDENTIFICA

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                   | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR      | P20/025         | IDENTIDAD DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IDENTIFICA) - FASE 2 | 2023-T1               |
| MADRID DIGITAL                              | P20/009         | EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2021      | 2022-T1               |

### E1-M03 Innovación y Digitalización de Servicios Públicos

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid  | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                          | Fecha de Finalización |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR       | P22/087         | SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESPLAZADOS DE UCRANIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. | 2022-T4               |
| Cº DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA | P19/026         | ALVI - CONVOCATORIAS DE AYUDAS AL ALQUILER. FASE 2                                       | 2021-T4               |
|                                              | P21/073         | SISTEMA INTEGRAL DE EMPLEO (FASE 2) - SMAC                                               | 2022-T4               |
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO            | P21/080         | LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS                                                           | 2023-T1               |
|                                              | P22/035         | AYUDAS AL TRANSPORTE EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO                                           | 2023-T2               |
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL    | P21/121         | NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD                                            | 2022-T4               |
|                                              | P22/031         | GESTION BONO SOCIAL TERMICO                                                              | 2022-T4               |

|                                      |         |                                                                                                  |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cº DE SANIDAD                        | P16/105 | SISTEMA DE GUIADO INTERNO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (FASE 2)                                  | 2022-T1 |
|                                      | P20/023 | TELEMEDICINA: TELE-CONSULTA EN LOS ÁMBITOS DE PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y CENTROS SOCIO SANITARIOS | 2022-T1 |
|                                      | P21/104 | PROYECTO MEJORA DEL ACCESO (MIGRANTES)                                                           | 2021-T4 |
|                                      | P21/379 | AURICULARES EN ATENCIÓN PRIMARIA                                                                 | 2022-T1 |
|                                      | P21/385 | SOLUCIÓN VISITADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA                                                        | 2021-T1 |
|                                      | P21/390 | AUDIOVISUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA                                                                 | 2021-T3 |
|                                      | P22/066 | RECORDATORIO MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA DE CITAS PROGRAMADAS EN HOSPITALES                      | 2022-T3 |
| Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE     | P22/010 | VISOR PARA GEOLOCALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA Y A PIE                                         | 2022-T4 |
| Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS | P21/769 | SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS                                              | 2022-T4 |

## E1-M05 Iniciativas sectoriales transformadoras

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto     | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR      | P21/384         | JUICIOS TELEMÁTICOS | 2021-T4               |

## E1-M06 Transparencia y Gobierno Abierto

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto      | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR      | P23/012         | CANAL DEL INFORMANTE | 2023-T2               |

## E2 - Gestor y Empleado Público Digital

### E2-M07 Mejora de la Experiencia del Usuario

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                       | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| C <sup>a</sup> DE SANIDAD                   | P21/111         | IMPRESIÓN GESTIONADA EN LA CONSEJERÍA | 2022-T1               |

### E2-M08 Modernización de los SSII de Gestión

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid                  | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                                                | Fecha de Finalización |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VICEPRESIDENCIA, C <sup>a</sup> DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | P21/789         | SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DOCENTES                                                                 | 2022-T4               |
|                                                              | P21/790         | SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILITACIONES Y ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS                                                             | 2023-T2               |
|                                                              | P19/024         | MIGRACIÓN VERSIÓN ARANZADI FUSIÓN IN HOUSE                                                                                     | 2022-T1               |
|                                                              | P19/045         | IMPLANTACIÓN ORFILA PARA LA GESTIÓN DEL IML                                                                                    | 2022-T4               |
| C <sup>a</sup> DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR           | P21/061         | IMPLANTACION DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA (RCOR)                                                                             | 2022-T2               |
|                                                              | P21/144         | ELECCIONES CM MAY2021                                                                                                          | 2021-T4               |
|                                                              | P22/021         | TRASLADO DE EXPEDIENTES A PROFESIONALES                                                                                        | 2022-T4               |
|                                                              | P22/045         | INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO                                                                  | 2022-T4               |
|                                                              | P22/047         | PLATAFORMA TV DIGITAL COMUNIDAD DE MADRID (OTT)                                                                                | 2023-T2               |
|                                                              | P22/049         | MODULO DE GESTIÓN PARA EL CAF                                                                                                  | 2022-T2               |
|                                                              | P22/050         | DESARROLLO EN ARGIS PARA EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF - SCAF)                                                          | 2022-T2               |
|                                                              | P22/051         | ACTIVACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS                                                                                              | 2022-T2               |
|                                                              | P16/084         | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL (AVS) -VISO. FASE 2                                        | 2021-T4               |
|                                                              | P21/044         | ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA / CASCOS ANTIGUOS                                                                                   | 2022-T4               |
| C <sup>a</sup> DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA     | P21/047         | AYUDAS REHABILITACIÓN                                                                                                          | 2022-T3               |
|                                                              | P21/076         | RASTREADOR DOCUMENTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACION , ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN | 2023-T1               |
|                                                              | P21/077         | DIGITALIZACIÓN DE LAS DELEGACIONES COMARCALES                                                                                  | 2021-T4               |
|                                                              | P22/025         | GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA (FUNDANET)                                                                        | 2022-T2               |

|                                           |         |                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO         | P21/313 | IMPLANTACIÓN DEL SMAC                                                                                         | 2021-T1 |
|                                           | P22/034 | ELECCIONES A LA CºMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 2022                              | 2022-T2 |
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL | P21/127 | ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES                                                                  | 2022-T2 |
|                                           | P21/133 | P21/133 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PUBLICA (ISDR)             | 2022-T1 |
|                                           | P21/135 | MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS                                                            | 2022-T1 |
|                                           | P22/032 | GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES                                                                 | 2022-T2 |
| Cº DE SANIDAD                             | P19/011 | CENSO SALUD PÚBLICA (CENSO)                                                                                   | 2023-T1 |
|                                           | P21/087 | SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POLEN PARA LA RED PALINOCAM                                                          | 2022-T2 |
|                                           | P21/088 | SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE ALIMENTARIA                                              | 2022-T4 |
|                                           | P21/089 | MATADEROS Y CAZA (MATA)                                                                                       | 2021-T4 |
|                                           | P21/090 | MATADEROS Y CAZA (MATA) FASE II                                                                               | 2022-T2 |
|                                           | P21/092 | SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE I                                                                               | 2021-T4 |
|                                           | P21/093 | SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE II                                                                              | 2022-T2 |
|                                           | P21/094 | GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V5 Y V6)                                                                       | 2021-T4 |
|                                           | P21/095 | GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V7 Y V8)                                                                       | 2021-T4 |
|                                           | P21/096 | GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V9) INTEGRACIÓN CON CORREOS                                                    | 2022-T2 |
|                                           | P21/097 | ATLANTIX DG HUMANIZACIÓN (ATL D074)                                                                           | 2021-T2 |
|                                           | P21/098 | ATLANTIX DG CONVENIOS ESPECIALES (COES)                                                                       | 2022-T1 |
|                                           | P21/102 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DGIDD                                                                               | 2022-T2 |
|                                           | P21/798 | SOLICITUD PROYECTO DOCENTE (SOCO)                                                                             | 2022-T2 |
|                                           | P21/799 | REGISTRO DE OBJETO EUTANASIA                                                                                  | 2022-T2 |
| Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE          | P17/166 | BIBLIOTECAS - CATALOGO ÚNICO (FASE VII): IMPLANTACIÓN DEL CATALOGO ÚNICO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CM | 2021-T4 |
|                                           | P22/040 | APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VIVIENDAS DE USO TURISTICO                                                      | 2022-T4 |
| Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS      | P22/063 | EXAMENES DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS                                                                       | 2022-T3 |
| MADRID DIGITAL                            | P21/324 | RENOVACIÓN SISTEMA RUEDAS DE PRENSA DEL CONSEJO DE GOBIERNO                                                   | 2021-T4 |
|                                           | P21/515 | AUTORIZACIÓN Y REMESAS DE PAGO DE FACTURAS EN MD: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL                                | 2022-T4 |

## E2-M09 Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid       | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                        | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL         | P21/140         | PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACION A LEY 39/40 | 2022-T1               |
| COMUNIDAD DE MADRID - ASUNTOS DE CARACTER GENERAL | P19/073         | DIGITALIZACIÓN PROCESO NOTIFICACIONES POSTALES CM                      | 2021-T2               |

## E2-M10 Automatización de los Procedimientos

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO           | P21/078         | RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AYUDAS DE LA DG DE EMPLEO | 2022-T4               |

## E2-M11 Puesto y Entorno de Trabajo Digitales

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                  | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Cº DE SANIDAD                               | P21/371         | PROYECTO CASTELLANA 280 (C280)                   | 2021-T3               |
| MADRID DIGITAL                              | P21/601         | VUELTA A LA OFICINA: REMODELACIÓN DE EMBAJADORES | 2021-T4               |

## E2-M13 Gestión Pública Inteligente basada en el Dato

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                            | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR      | P21/511         | CUADRO DE MANDO PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN DIGITAL          | 2022-T4               |
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL   | P21/013         | CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)                     | 2022-T4               |
|                                             | P21/122         | CUADRO DE MANDO CUÑO                                       | 2022-T1               |
| MADRID DIGITAL                              | P21/008         | CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA | 2023-T1               |

## E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales

### E3-M15 Arquitecturas Digitales y Apifricación de Servicios

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                               | Fecha de<br>Finalización |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| MADRID DIGITAL                              | P16/111            | EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE MADRID DIGITAL. FASE 2 (PROGRAMA 2021) | 2022-T1                  |

### E3-M17 Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid      | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                    | Fecha de<br>Finalización |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VICEPRESIDENCIA, Cº DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | P21/359            | ESCUELAS CONECTADAS                                                                   | 2022-T4                  |
|                                                  | P19/068            | MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL                                                   | 2021-T4                  |
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR           | P21/354            | COMUNICACIONES UNIFICADAS CECOP 112                                                   | 2021-T2                  |
|                                                  | P21/381            | DIGITALIZACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO                                                | 2021-T2                  |
| Cº DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA     | P22/027            | MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A CEAS SUBDIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES | 2022-T4                  |
|                                                  | P21/388            | DOTACIONES URGENTES                                                                   | 2021-T4                  |
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO                | P21/391            | DIGITEK: RELOJES DE FICHAJES                                                          | 2021-T4                  |
|                                                  | P21/103            | MEJORAS EN LA TELEFONÍA IP DE PRIMARIA                                                | 2021-T4                  |
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL        | P21/105            | CONTROL CLIMATIZACIÓN ADUANA                                                          | 2022-T1                  |
|                                                  | P21/108            | SALAS ESPERA CLÍNICO                                                                  | 2022-T1                  |
| Cº DE SANIDAD                                    | P21/112            | UNIDADES DE REGISTRO EN HOSPITALES FASE II                                            | 2022-T2                  |
|                                                  | P21/114            | SUMMA: NUEVO MÓDULO EN EL HEEIZ Y TRASLADO                                            | 2021-T4                  |
| Cº DE SANIDAD                                    | P21/115            | LABORATORIO REGIONAL: NUEVAS UBICACIONES EN HEEIZ Y TRASLADO                          | 2021-T3                  |
|                                                  | P21/118            | ACTIVIDADES DE ACCIONES COVID (FASE II)                                               | 2022-T1                  |
| Cº DE SANIDAD                                    | P21/363            | PROYECTO HOSPITAL ISABEL ZENDAL                                                       | 2021-T1                  |
|                                                  | P21/365            | ATENCIÓN SANITARIA A EXTRANJEROS                                                      | 2021-T3                  |
| Cº DE SANIDAD                                    | P21/366            | MIGRACIÓN PLATAFORMA DE CORREO DEL HOSPITAL DE ALCORCÓN                               | 2021-T4                  |
|                                                  | P21/378            | LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA EN CENTROS DE SALUD Y ESPECIALIDADES                     | 2021-T3                  |

|                                                   |         |                                                                |         |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE                  | P22/065 | MIGRACIÓN DEL SERVICIO WIFI EN BIBLIOTECAS                     | 2022-T1 |
| Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS              | P22/007 | ESTUDIO MERCADO HERRAMIENTA BENTLEY                            | 2022-T2 |
| COMUNIDAD DE MADRID - ASUNTOS DE CARACTER GENERAL | P21/386 | INFRAESTRUCTURAS Y SOPORTE EN EXÁMENES DE OFIMÁTICA DE UNA OPE | 2021-T4 |
| MADRID DIGITAL                                    | P21/316 | PROYECTO EVOLUCIÓN A VOIP                                      | 2022-T1 |
|                                                   | P21/343 | NUEVO SISTEMA DE BACKUP EN DISCO                               | 2022-T1 |
|                                                   | P21/351 | CONFIGURACIÓN NUEVOS ALLOT Y AMPLIACIÓN PALOALTO SENSE         | 2021-T4 |
|                                                   | P21/389 | MONITORIZACIÓN DE SALAS TÉCNICAS (PMON)                        | 2022-T1 |

### E3-M18 Obsolescencia 0

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                   | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL   | P21/138         | OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN | 2022-T1               |
| MADRID DIGITAL                              | P21/341         | RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SERVIDORES SPARC                                                       | 2021-T2               |
|                                             | P21/345         | PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (FIREWALLS)                                           | 2022-T1               |
|                                             | P21/347         | RENOVACIÓN DE ROUTERS                                                                             | 2021-T4               |

## E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información

### E4-M19 Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                     | Fecha de<br>Finalización |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| MADRID DIGITAL                              | P21/755            | SOPORTE A LAS ESPECIFICACIONES DE NORMALIZACIÓN DE<br>SEGURIDAD (SENS) | 2022-T4                  |

### E4-M21 Prevención y Protección

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                  | Fecha de<br>Finalización |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| MADRID DIGITAL                              | P21/708            | PUESTO SANITARIO: PROTECCIÓN ANTIMALWARE ZERO TRUST | 2022-T1                  |
|                                             | P21/710            | NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO (FASE II)         | 2021-T4                  |

## E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital

### E5-M23 Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                      | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| MADRID DIGITAL                              | P17/098         | ITSM FASE I. "MIGRACIÓN DEL SGIP BASADO EN REMEDY A BMC ITSM (FARO)" | 2022-T1               |

### E5-M24 Gobernanza: Organización, Personas y Procesos

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                                 | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| MADRID DIGITAL                              | P20/010         | OFICINA DE CALIDAD. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. FASE 2                                             | 2021-T4               |
|                                             | P21/503         | TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO (DE CMMA A MODEMA)                          | 2023-T2               |
|                                             | P21/521         | GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS: FASE 1 (GICO)                                                         | 2022-T1               |
|                                             | P21/651         | PROCESO DE CONTRATACIÓN (APLICACIÓN DE LEAN)                                                                    | 2022-T1               |
|                                             | P21/652         | PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS EN SSII (APLICACIÓN DE LEAN)                                                      | 2021-T4               |
|                                             | P21/654         | SEGUIMIENTO, CONTROL Y SALVAGUARDA DE ENTREGABLES Y EVIDENCIAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (EVEC) | 2022-T4               |
|                                             | P21/656         | PLAN ESTRATÉGICO 2022-26                                                                                        | 2023-T1               |
|                                             | P21/657         | MODELO DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS                                                                  | 2021-T4               |
|                                             | P21/658         | PLAN DE SISTEMAS INTERNOS DE MD Y MODELO DE GOBIERNO                                                            | 2022-T4               |
|                                             | P21/659         | ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE MD                                                                                   | 2022-T3               |
|                                             | P22/001         | AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN CONTINUA                                                                    | 2023-T1               |

### E5-M26 Gobernanza: Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto   | Fecha de Finalización |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| MADRID DIGITAL                              | P21/603         | SELIGMAN (FASE I) | 2022-T4               |

## E5-M27 Cultura del Dato

| Consejería Promotora<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                 | Fecha de<br>Finalización |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR      | P21/070            | ESTRUCTURA DE LA CM: CAMBIO ORGANIZATIVO (JUL 2021)                | 2022-T4                  |
| MADRID DIGITAL                              | P21/604            | GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ROADMAP DE MADRID DIGITAL | 2022-T3                  |

# 4

## CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EJECUCIÓN POR EJE Y MEDIDA ESTRATÉGICA

## E1 - Innovación para una Administración Digital

### E1-M01 Cuenta Digital

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid           | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                   | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| VICEPRESIDENCIA, Cº DE EDUCACIÓN Y<br>UNIVERSIDADES | P22/037            | PORTAL EMES                          | 72%                   | 2021-T2            | 2023-T4                           |
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR              | P16/051            | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CANAL WEB | 25%                   | 2022-T1            | 2026-T2                           |
| Cº DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y<br>DIGITALIZACIÓN      | P21/017            | CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO         | 18%                   | 2021-T4            | 2025-T4                           |

### E1-M02 Identidad Digital: IDENTIFICA

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                              | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P22/003            | EVOLUCION DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD<br>DIGITAL. PROGRAMA 2022 | 75%                   | 2022-T1            | 2023-T4                           |

### E1-M03 Innovación y Digitalización de Servicios Públicos

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid      | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                    | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR         | P21/065            | PILOTO INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO<br>PRESENCIALES-CL@VE JUSTICIA              | 95%                   | 2022-T1            | 2023-T3                           |
|                                                | P21/796            | INTEROPERABILIDAD EXPEDIENTE JUDICIAL                                                 | 20%                   | 2021-T2            | 2025-T4                           |
|                                                | P23/013            | REDISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS<br>SERVICIOS/TRÁMITES DE LOS CIUDADANOS (INNOVA)     | 6%                    | 2023-T1            | 2024-T4                           |
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO              | P21/145            | PLAN DE SISTEMAS DE TRIBUTOS                                                          | 52%                   | 2021-T1            | 2024-T4                           |
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA<br>SOCIAL   | P21/136            | MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO<br>SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR) - FASE 2 | 95%                   | 2021-T1            | 2023-T4                           |
| Cº DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y<br>DIGITALIZACIÓN | P21/602            | CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL Y DOTACION DE<br>MEDIOS AUDIOVISUALES                    | 77%                   | 2021-T2            | 2023-T2                           |
|                                                | P23/004            | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA<br>PARA LAS EELL                             | 10%                   | 2023-T1            | 2027-T4                           |
| Cº DE SANIDAD                                  | P21/801            | VIDEOCONSULTA                                                                         | 94%                   | 2021-T3            | 2023-T3                           |
| Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE               | P22/039            | OBSERVATORIO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE<br>MADRID                                   | 80%                   | 2022-T1            | 2023-T2                           |

### E1-M04 Inteligencia Artificial

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                          | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P23/006            | ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL       | 5%                    | 2023-T1            | 2023-T4                           |
|                                           | P23/007            | HUB DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 0%                    | 2022-T4            | 2024-T4                           |

**E1-M05 Iniciativas sectoriales transformadoras**

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                         | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR    | P19/067            | PAPEL 0 EN JUSTICIA : EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO      | 87%                   | 2021-T1            | 2023-T4                           |
|                                           | P22/023            | CARPETA JUSTICIA PARA PROFESIONALES, CIUDADANOS Y EMPRESAS | 10%                   | 2022-T1            | 2025-T4                           |
|                                           | P23/003            | TEXTUALIZACION EN JUSTICIA                                 | 20%                   | 2022-T1            | 2025-T4                           |
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO         | P21/084            | EVOLUCIÓN A LA NUBE Y MULTICANALIDAD (SIE)                 | 25%                   | 2021-T4            | 2025-T4                           |
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL | P21/132            | PROGRAMA DE HISTORIA SOCIAL ÚNICA (HSU)                    | 14%                   | 2021-T3            | 2026-T2                           |
|                                           | P21/142            | TELEASISTENCIA AVANZADA                                    | 80%                   | 2021-T2            | 2024-T4                           |

**E1-M06 Transparencia y Gobierno Abierto**

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                        | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR    | P22/093            | ELECCIONES ASAMBLEA DE MADRID 2023                        | 95%                   | 2023-T1            | 2023-T3                           |
| MADRID DIGITAL                            | P21/019            | GOBIERNO DEL DATO: DATOS DE REFERENCIA Y CALIDAD DEL DATO | 66%                   | 2021-T3            | 2024-T4                           |

15,5

## E2 - Gestor y Empleado Público Digital

### E2-M07 Mejora de la Experiencia del Usuario

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                                                 | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR    | P16/008            | SOLUCIONES DE APOYO A LOS REGISTROS DE APODERAMIENTOS Y FUNCIONARIOS HABILITADOS                                   | 90%                   | 2021-T1            | 2023-T2                           |
|                                           | P16/039            | AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO (ASES) - FASE 2                                                                          | 50%                   | 2021-T1            | 2024-T4                           |
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO         | P20/036            | PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASCI (ASISTENCIA A CIUDADANOS POR EEPH HABILITADOS) – FASE 2 | 90%                   | 2021-T1            | 2023-T2                           |
|                                           | P23/015            | SISNA - CONSULTORÍA FUNCIONAL Y DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SANIDAD NO ASISTENCIAL                   | 90%                   | 2020-T4            | 2025-T4                           |
| Cº DE SANIDAD                             | P22/080            | PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTION DE LAS COMUNICACIONES POR SOFTWARE                                                | 87%                   | 2020-T2            | 2024-T4                           |
|                                           | P23/009            | PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER                                                          | 0%                    | 2022-T1            | 2026-T1                           |
| MADRID DIGITAL                            | P23/011            | TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS.                                                      | 0%                    | 2023-T1            | 2024-T4                           |

### E2-M08 Modernización de los SSII de Gestión

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid        | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                                                     | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| VICEPRESIDENCIA, Cº DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | P19/066            | RAICES 2.0: MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN, DESARROLLO, PRESPSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SSII DE CENTROS EDUCATIVOS (FASE 2) | 90%                   | 2021-T1            | 2023-T2                           |
|                                                  | P20/024            | PORTAL RRHH DE EDUCACIÓN. FASE 2                                                                                       | 90%                   | 2020-T1            | 2023-T4                           |
|                                                  | P21/502            | DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SAII)                                            | 90%                   | 2020-T1            | 2023-T3                           |
|                                                  | P21/751            | GESTIÓN DEL PAGO DELEGADO A PERSONAL DE CENTROS CONCERTADOS                                                            | 90%                   | 2021-T3            | 2023-T4                           |
|                                                  | P21/791            | OPOSICIONES A PRIMARIA: CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO                                                                | 90%                   | 2021-T4            | 2023-T4                           |
|                                                  | P21/792            | PROCEDIMIENTOS ATLANTIX D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA                                                    | 90%                   | 2021-T2            | 2023-T1                           |
|                                                  | P22/028            | DESPLIEGUE SEDO EN CENTROS DOCENTES                                                                                    | 75%                   | 2021-T1            | 2023-T4                           |
|                                                  | P22/029            | REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGRRH DE EDUCACIÓN                                                                    | 90%                   | 2022-T1            | 2023-T4                           |

|                                              |         |                                                                                                         |     |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR       | P17/154 | BOCM (FASE 2)                                                                                           | 84% | 2021-T3 | 2023-T3 |
|                                              | P21/060 | REINGENIERIA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (INPA)                                                       | 80% | 2021-T4 | 2024-T4 |
|                                              | P21/067 | SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LA DG MEDIOS DE COMUNICACIÓN                       | 80% | 2021-T3 | 2023-T2 |
|                                              | P21/519 | CONTRATACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y TELEMEDIA                 | 32% | 2021-T4 | 2023-T4 |
|                                              | P22/042 | APP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CM                                                                 | 80% | 2020-T3 | 2023-T3 |
|                                              | P22/043 | APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE QUEMAS                                                                    | 80% | 2021-T3 | 2023-T3 |
|                                              | P22/044 | SOLUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON DRONES EN EL CBBM Y CAF                                                  | 80% | 2021-T4 | 2023-T4 |
|                                              | P22/048 | SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALMACENES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF)               | 80% | 2022-T1 | 2023-T2 |
|                                              | P22/052 | SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN LA DG MEDIOS                                              | 80% | 2022-T2 | 2023-T2 |
|                                              | P22/053 | IMPLANTACIÓN DEL IDENTIFICADOR EUROPEO DE LEGISLACIÓN (ELI)                                             | 80% | 2022-T1 | 2023-T2 |
| Cº DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA | P22/054 | PROYECTO APLICACIÓN AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS                                                           | 80% | 2022-T1 | 2023-T3 |
|                                              | P21/039 | IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA (BIM)                                                                    | 2%  | 2022-T1 | 2025-T4 |
|                                              | P21/082 | TRAMITADOR DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INTEGRADA                        | 0%  | 2021-T4 | 2025-T4 |
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO            | P22/026 | DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RCD                             | 20% | 2022-T1 | 2023-T4 |
|                                              | P17/079 | GESTIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS POR LA D.G. INDUSTRIA -DGIEM (EXIN)                        | 80% | 2021-T1 | 2024-T4 |
|                                              | P21/505 | MODERNIZACIÓN DE SSII RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA                                                            | 20% | 2021-T1 | 2024-T4 |
| Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL    | P21/506 | NEXUS: EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN                                                              | 84% | 2021-T1 | 2023-T4 |
|                                              | P21/139 | REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA                                                                        | 80% | 2021-T3 | 2024-T4 |
| Cº DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN  | P20/028 | PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)                                                             | 70% | 2021-T1 | 2023-T4 |
| Cº DE SANIDAD                                | P18/332 | MAGMA                                                                                                   | 80% | 2021-T1 | 2023-T4 |
|                                              | P18/342 | CONSULTORIA FUNCIONAL ESTRATÉGICA DE SANIDAD NO ASISTENCIAL (FASE 2)                                    | 80% | 2020-T4 | 2024-T4 |
|                                              | P21/100 | RECLAMACIONES DE PERSONAL SANITARIOS (REIS)                                                             | 80% | 2021-T1 | 2023-T2 |
|                                              | P21/106 | SISTEMA DE CONTROL DE ARMARIOS RFID                                                                     | 80% | 2021-T1 | 2023-T2 |
| Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE             | P21/756 | PLATAFORMA TURISMO: PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO                               | 80% | 2019-T2 | 2024-T1 |
|                                              | P21/757 | DIRECTORIO BIBLIOTECAS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS. | 5%  | 2020-T4 | 2025-T2 |
|                                              | P21/758 | CENTRAL DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES Y VISITAS                                                          | 80% | 2021-T4 | 2023-T4 |
|                                              | P22/086 | APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO                                           | 80% | 2022-T3 | 2023-T1 |
|                                              | P23/005 | SISTEMA DE PRESERVACIÓN DIGITAL DE LA DG DEL LIBRO                                                      | 20% | 2022-T3 | 2023-T4 |

|                                      |         |                                                                                |      |         |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS | P21/034 | GESTIÓN EXPROPIACIONES (GEEX)                                                  | 5%   | 2021-T3 | 2023-T4 |
|                                      | P21/052 | PLAN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES                                                | 80%  | 2022-T1 | 2023-T4 |
|                                      | P21/775 | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CRTM (ATLANTIX_DG) | 40%  | 2021-T2 | 2023-T4 |
| MADRID DIGITAL                       | P16/002 | ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO                                                      | 30%  | 2021-T3 | 2027-T4 |
|                                      | P21/015 | BUSCADOR 360                                                                   | 40%  | 2021-T1 | 2023-T4 |
|                                      | P21/504 | SSII PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CM - RGDP         | 100% | 2021-T1 | 2023-T3 |
|                                      | P21/520 | TRIBUTOS: UNIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN    | 90%  | 2021-T4 | 2023-T4 |
|                                      | P23/014 | IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA NEXUS ECCL EN MADRID DIGITAL                     | 0%   | 2022-T1 | 2025-T1 |

E2-M09 Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                  | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR    | P19/071         | ADAPTACIÓN DEL REGISTRO CM A NORMATIVA INTEROPERABILIDAD SICRES3/4               | 100%            | 2021-T1         | 2024-T1                     |
|                                           | P21/513         | FORMULARIOS ELECTRÓNICOS HTML (FASE II - FORMULARIOS PROCEDIMIENTOS PERMANENTES) | 80%             | 2021-T1         | 2023-T2                     |
|                                           | P21/766         | DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROYECTO TRACTOR               | 0%              | 2021-T2         | 2025-T4                     |
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO         | P21/501         | PLATAFORMA DE SUBVENCIONES                                                       | 90%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |
| MADRID DIGITAL                            | P21/707         | NUEVOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA                                    | 40%             | 2021-T1         | 2024-T2                     |

E2-M10 Automatización de los Procedimientos

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO         | P21/083         | RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA , HACIENDA Y EMPLEO | 80%             | 2021-T4         | 2023-T4                     |

E2-M11 Puesto y Entorno de Trabajo Digitales

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                      | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P22/068         | PLAN DE MOVILIDAD                                                    | 90%             | 2020-T2         | 2024-T4                     |
|                                           | P22/070         | PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PTD                           | 30%             | 2020-T1         | 2024-T4                     |
|                                           | P22/078         | PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PUESTO - TELETRABAJO (ADAPTA) | 40%             | 2020-T3         | 2024-T2                     |
|                                           | P22/079         | ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PTD                                          | 30%             | 2019-T1         | 2023-T4                     |
|                                           | P22/085         | ADECUACION Y MEJORA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES                       | 2%              | 2020-T2         | 2024-T4                     |
|                                           |                 |                                                                      |                 |                 |                             |

## E2-M12 Habilidades y Competencias Digitales

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                             | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P21/022         | PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DE LA CM                  | 100%            | 2021-T1         | 2024-T4                     |
|                                           | P21/032         | ENTORNO DIGITAL APRENDIZAJE (EDA) DE OTROS COLECTIVOS DE LA REGIÓN (FASE 2) | 100%            | 2021-T1         | 2024-T4                     |

## E2-M13 Gestión Pública Inteligente basada en el Dato

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto              | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR    | P21/066         | JUSTICIA ORIENTADA AL DATO   | 100%            | 2022-T1         | 2025-T4                     |
| Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS      | P21/774         | CRM PARA EL CRTM             | 100%            | 2021-T3         | 2026-T4                     |
| MADRID DIGITAL                            | P22/072         | CUADROS DE MANDO SECTORIALES | 0%              | 2020-T1         | 2026-T4                     |

## E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales

### E3-M14 Estrategia Cloud

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                       | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P21/510         | ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN CLOUD EN MD | 90%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |

### E3-M15 Arquitecturas Digitales y Apificación de Servicios

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                    | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO         | P21/021         | APIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GIS Y EJEMPLO DE USO: NUEVO NOMEALLES | 97%             | 2021-T1         | 2023-T1                     |
| MADRID DIGITAL                            | P18/304         | FW DE JUSTICIA: NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA             | 0%              | 2021-T2         | 2023-T4                     |
|                                           | P20/008         | NUEVAS ARQUITECTURAS BASADAS EN CONTENEDORES (KUBERNETES) . FASE 2 | 95%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |
|                                           | P21/509         | ESTRATEGIA DE APIFICACIÓN                                          | 81%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |
|                                           | P22/002         | ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE MD: EVOLUCIÓN (PROGRAMA 2022)           | 51%             | 2022-T1         | 2023-T4                     |

### E3-M16 Arquitecturas y Gobierno del Dato

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                          | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR    | P21/020         | NUEVA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 76%             | 2021-T1         | 2023-T3                     |

**E3-M17 Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras**

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                                       | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO         | P21/079            | RED DE OFICINAS DE EMPLEO: RECONFIGURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO                                          | 30%                   | 2021-T4            | 2025-T4                           |
|                                           | P21/117            | IMPLANTACIÓN SELENE EN EL HCSC: NUEVA INFRAESTRUCTURA COM Y PUESTO                                       | 87%                   | 2021-T4            | 2023-T4                           |
| Cº DE SANIDAD                             | P22/083            | NUEVO EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL H12O: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC (N8TYH)                  | 40%                   | 2022-T1            | 2024-T2                           |
|                                           | P22/084            | NUEVO CAMPUS HOSPITALARIO HULP: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC                                      | 5%                    | 2020-T1            | 2029-T4                           |
|                                           | P22/092            | IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE TURNOS DE CITAS EN ATENCIÓN PRIMARIA                 | 20%                   | 2022-T4            | 2024-T4                           |
|                                           | P21/759            | EQUIPAMIENTO RFID EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RFID EN BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 25%                   | 2020-T3            | 2024-T1                           |
| Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE          | P17/165            | INTEGRACIÓN TIC DEL CRTM EN MD                                                                           | 60%                   | 2021-T1            | 2023-T4                           |
| Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS      | P21/773            | APERTURA/TRASLADOS DE OOGG CRTM                                                                          | 22%                   | 2021-T3            | 2023-T4                           |
|                                           | P22/006            | TRASLADO DE CRTM A ORENSE,22                                                                             | 12%                   | 2022-T1            | 2023-T4                           |
| MADRID DIGITAL                            | P22/074            | GREEN DATA CENTER (GDC)                                                                                  | 11%                   | 2021-T1            | 2025-T4                           |

**E3-M18 Obsolescencia 0**

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código<br>Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                                | Grado<br>de<br>Avance | Fecha de<br>Inicio | Fecha<br>Prevista<br>Finalización |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR    | P19/069            | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS SALAS DE VISTAS JUDICIALES                                             | 50%                   | 2020-T4            | 2024-T4                           |
|                                           | P22/041            | INTEGRADOR DE COMUNICACIONES CECOP/ECAF                                                           | 99%                   | 2021-T1            | 2023-T2                           |
|                                           | P22/055            | APLICATIVO DE GESTIÓN POLICIAL                                                                    | 50%                   | 2022-T2            | 2023-T4                           |
| MADRID DIGITAL                            | P17/157            | RENOVATEC                                                                                         | 20%                   | 2021-T1            | 2025-T4                           |
|                                           | P21/516            | MIGRACIÓN ORALIMS 2000I A ORALIMS 3.0                                                             | 12%                   | 2022-T1            | 2023-T4                           |
|                                           | P22/075            | PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS                            | 40%                   | 2020-T3            | 2024-T4                           |
|                                           | P22/076            | PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS | 42%                   | 2020-T3            | 2024-T4                           |
|                                           | P22/077            | PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ   | 15%                   | 2021-T1            | 2024-T4                           |
|                                           | P23/008            | PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOZ FIJA Y MÓVIL EN HOSPITALES                          | 5%                    | 2023-T1            | 2026-T3                           |
|                                           | P23/010            | NUEVO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AVANZADA EN LA NUBE                                              | 0%                    | 2023-T2            | 2023-T4                           |
|                                           |                    |                                                                                                   |                       |                    |                                   |

## E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información

### E4-M19 Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                       | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Cª DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR    | P22/046         | DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CM (ESICAM179) | 80%             | 2022-T1         | 2024-T4                     |
|                                           | P21/701         | POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                       | 95%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |
| MADRID DIGITAL                            | P21/702         | MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE LA AGENCIA                                                | 72%             | 2021-T1         | 2024-T4                     |
|                                           | P21/703         | PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD CONFORME AL ENS                           | 76%             | 2021-T1         | 2024-T4                     |
|                                           | P22/081         | PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (PSIC)                      | 0%              | 2021-T1         | 2023-T4                     |

### E4-M21 Prevención y Protección

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                       | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P21/709         | NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO A INTERNET SEGURO (FASE I) | 67%             | 2021-T1         | 2023-T2                     |

### E4-M22 Cibervigilancia, respuesta y recuperación

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                   | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P21/704         | AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CAPACIDADES (SOCMD)                                 | 90%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |
|                                           | P21/705         | MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE SISTEMAS            | 57%             | 2021-T1         | 2024-T4                     |
|                                           | P21/706         | MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE REDES MULTISERVICIO | 30%             | 2021-T1         | 2024-T4                     |

## E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital

### E5-M23 Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                              | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P21/518         | ITSM FASE II. "NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE ITSM" | 2%              | 2021-T1         | 2023-T4                     |

### E5-M24 Gobernanza: Organización, Personas y Procesos

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                              | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P21/508         | IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES                                          | 32%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |
|                                           | P22/067         | PLAN DE GOBIERNO DE LAS OPERACIONES                                          | 79%             | 2020-T4         | 2024-T4                     |
|                                           | P22/069         | PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO | 5%              | 2020-T2         | 2023-T4                     |
|                                           | P22/071         | PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES (STOIT)                            | 74%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |
|                                           | P22/073         | PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (PSIO)                 | 75%             | 2021-T1         | 2023-T3                     |

### E5-M26 Gobernanza: Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                                            | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P23/001         | CONSULTORÍA, DISEÑO Y FACTORÍA DE SERVICIOS INNOVADORES DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MD Y LA CM | 25%             | 2022-T4         | 2024-T4                     |
|                                           | P23/002         | SELIGMAN (FASE II)                                                                                                         | 48%             | 2023-T1         | 2023-T4                     |

### E5-M27 Cultura del Dato

| Consejería Cliente<br>Comunidad de Madrid | Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                 | Grado de Avance | Fecha de Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| MADRID DIGITAL                            | P21/517         | CUADRO DE MANDO DE LA BASE INSTALADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 99%             | 2021-T1         | 2023-T3                     |
|                                           | P21/653         | CUADRO DE MANDO DE MD                                           | 72%             | 2021-T1         | 2023-T4                     |
|                                           | P21/754         | REPOSITORIO DE AMBITOS COMPETENCIALES EN CM (AMBI)              | 96%             | 2022-T1         | 2023-T3                     |
|                                           | P21/762         | NUEVO CATALOGO DE MÓDULOS TÉCNICOS                              | 67%             | 2021-T4         | 2023-T3                     |

# 5

## CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID FINALIZADOS POR CONSERJERÍA PROMOTORA

## VICEPRESIDENCIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                    | Fecha de Finalización |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P21/359         | ESCUELAS CONECTADAS                                                | 2022-T4               |
| P21/789         | SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DOCENTES     | 2022-T4               |
| P21/790         | SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILITACIONES Y ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS | 2023-T2               |

## CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                          | Fecha de Finalización |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P19/024         | MIGRACIÓN VERSIÓN ARANZADI FUSIÓN IN HOUSE                               | 2022-T1               |
| P19/045         | IMPLANTACIÓN ORFILA PARA LA GESTIÓN DEL IML                              | 2022-T4               |
| P19/068         | MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL                                      | 2021-T4               |
| P20/025         | IDENTIDAD DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IDENTIFICA ) - FASE 2       | 2023-T1               |
| P20/030         | DESPLIEGUE DEL MODELO "OFICINA 360" EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2022-T4               |
| P21/061         | IMPLANTACION DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA (RCOR)                       | 2022-T2               |
| P21/070         | ESTRUCTURA DE LA CM: CAMBIO ORGANIZATIVO (JUL 2021)                      | 2022-T4               |
| P21/144         | ELECCIONES CM MAY2021                                                    | 2021-T4               |
| P21/354         | COMUNICACIONES UNIFICADAS CECOP 112                                      | 2021-T2               |
| P21/384         | JUICIOS TELEMÁTICOS                                                      | 2021-T4               |
| P21/511         | CUADRO DE MANDO PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN DIGITAL                        | 2022-T4               |
| P22/021         | TRASLADO DE EXPEDIENTES A PROFESIONALES                                  | 2022-T4               |
| P22/045         | INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO            | 2022-T4               |

|         |                                                                                          |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P22/047 | PLATAFORMA TV DIGITAL COMUNIDAD DE MADRID (OTT)                                          | 2023-T2 |
| P22/049 | MODULO DE GESTIÓN PARA EL CAF                                                            | 2022-T2 |
| P22/050 | DESARROLLO EN ARGIS PARA EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF - SCAF)                    | 2022-T2 |
| P22/051 | ACTIVACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS                                                        | 2022-T2 |
| P22/087 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESPLAZADOS DE UCRANIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. | 2022-T4 |
| P23/012 | CANAL DEL INFORMANTE                                                                     | 2023-T2 |

## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                                                | Fecha de Finalización |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P16/084         | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL (AVS) - VISO. FASE 2                                       | 2021-T4               |
| P19/026         | ALVI - CONVOCATORIAS DE AYUDAS AL ALQUILER. FASE 2                                                                             | 2021-T4               |
| P21/044         | ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA / CASCOS ANTIGUOS                                                                                   | 2022-T4               |
| P21/047         | AYUDAS REHABILITACIÓN                                                                                                          | 2022-T3               |
| P21/076         | RASTREADOR DOCUMENTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACION , ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN | 2023-T1               |
| P21/077         | DIGITALIZACIÓN DE LAS DELEGACIONES COMARCALES                                                                                  | 2021-T4               |
| P21/381         | DIGITALIZACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO                                                                                         | 2021-T2               |
| P22/025         | GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA (FUNDANET)                                                                        | 2022-T2               |
| P22/027         | MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A CEAS SUBDIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES                                          | 2022-T4               |

## CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                  | Fecha de Finalización |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P21/073         | SISTEMA INTEGRAL DE EMPLEO (FASE 2) - SMAC                                       | 2022-T4               |
| P21/078         | RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AYUDAS DE LA DG DE EMPLEO                   | 2022-T4               |
| P21/080         | LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS                                                   | 2023-T1               |
| P21/313         | IMPLANTACIÓN DEL SMAC                                                            | 2021-T1               |
| P21/388         | DOTACIONES URGENTES                                                              | 2021-T4               |
| P22/034         | ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 2022 | 2022-T2               |
| P22/035         | AYUDAS AL TRANSPORTE EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO                                   | 2023-T2               |

## CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                   | Fecha de Finalización |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P21/013         | CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)                                                            | 2022-T4               |
| P21/121         | NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD                                                     | 2022-T4               |
| P21/122         | CUADRO DE MANDO CUSO                                                                              | 2022-T1               |
| P21/124         | CITA PREVIA                                                                                       | 2022-T1               |
| P21/127         | ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES                                                      | 2022-T2               |
| P21/133         | P21/133 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PUBLICA (ISDR) | 2022-T1               |
| P21/135         | MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS                                                | 2022-T1               |
| P21/138         | OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN | 2022-T1               |

|         |                                                                               |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P21/140 | <b>PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACION A LEY 39/40</b> | 2022-T1 |
| P21/391 | <b>DIGITEK: RELOJES DE FICHAJES</b>                                           | 2021-T4 |
| P22/031 | <b>GESTION BONO SOCIAL TERMICO</b>                                            | 2022-T4 |
| P22/032 | <b>GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES</b>                          | 2022-T2 |

## CONSEJERÍA DE SANIDAD

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                         | Fecha de Finalización |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P16/105         | <b>SISTEMA DE GUIADO INTERNO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (FASE 2)</b>                                  | 2022-T1               |
| P19/011         | <b>CENSO SALUD PÚBLICA (CENSO)</b>                                                                      | 2023-T1               |
| P20/023         | <b>TELEMEDICINA: TELE-CONSULTA EN LOS ÁMBITOS DE PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y CENTROS SOCIO SANITARIOS</b> | 2022-T1               |
| P21/087         | <b>SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POLEN PARA LA RED PALINOCAM</b>                                             | 2022-T2               |
| P21/088         | <b>SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE ALIMENTARIA</b>                                 | 2022-T4               |
| P21/089         | <b>MATADEROS Y CAZA (MATA)</b>                                                                          | 2021-T4               |
| P21/090         | <b>MATADEROS Y CAZA (MATA) FASE II</b>                                                                  | 2022-T2               |
| P21/092         | <b>SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE I</b>                                                                  | 2021-T4               |
| P21/093         | <b>SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE II</b>                                                                 | 2022-T2               |
| P21/094         | <b>GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V5 Y V6)</b>                                                          | 2021-T4               |
| P21/095         | <b>GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V7 Y V8)</b>                                                          | 2021-T4               |
| P21/096         | <b>GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V9) INTEGRACIÓN CON CORREOS</b>                                       | 2022-T2               |
| P21/097         | <b>ATLANTIX DG HUMANIZACIÓN (ATL D074)</b>                                                              | 2021-T2               |
| P21/098         | <b>ATLANTIX DG CONVENIOS ESPECIALES (COES)</b>                                                          | 2022-T1               |

|         |                                                                                    |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P21/101 | <b>GESTIÓN DE TURNOS EN EL CENTRO DE VACUNACIÓN</b>                                | 2021-T4 |
| P21/102 | <b>TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DGIDD</b>                                             | 2022-T2 |
| P21/103 | <b>MEJORAS EN LA TELEFONÍA IP DE PRIMARIA</b>                                      | 2021-T4 |
| P21/104 | <b>PROYECTO MEJORA DEL ACCESO (MIGRANTES)</b>                                      | 2021-T4 |
| P21/105 | <b>CONTROL CLIMATIZACIÓN ADUANA</b>                                                | 2022-T1 |
| P21/108 | <b>SALAS ESPERA CLÍNICO</b>                                                        | 2022-T1 |
| P21/111 | <b>IMPRESIÓN GESTIONADA EN LA CONSEJERÍA</b>                                       | 2022-T1 |
| P21/112 | <b>UNIDADES DE REGISTRO EN HOSPITALES FASE II</b>                                  | 2022-T2 |
| P21/114 | <b>SUMMA: NUEVO MÓDULO EN EL HEEIZ Y TRASLADO</b>                                  | 2021-T4 |
| P21/115 | <b>LABORATORIO REGIONAL: NUEVAS UBICACIONES EN HEEIZ Y TRASLADO</b>                | 2021-T3 |
| P21/118 | <b>ACTIVIDADES DE ACCIONES COVID (FASE II)</b>                                     | 2022-T1 |
| P21/363 | <b>PROYECTO HOSPITAL ISABEL ZENDAL</b>                                             | 2021-T1 |
| P21/364 | <b>CONTROL DE AFORO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA</b>                            | 2022-T1 |
| P21/365 | <b>ATENCIÓN SANITARIA A EXTRANJEROS</b>                                            | 2021-T3 |
| P21/366 | <b>MIGRACIÓN PLATAFORMA DE CORREO DEL HOSPITAL DE ALCORCÓN</b>                     | 2021-T4 |
| P21/371 | <b>PROYECTO CASTELLANA 280 (C280)</b>                                              | 2021-T3 |
| P21/378 | <b>LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA EN CENTROS DE SALUD Y ESPECIALIDADES</b>           | 2021-T3 |
| P21/379 | <b>AURICULARES EN ATENCIÓN PRIMARIA</b>                                            | 2022-T1 |
| P21/385 | <b>SOLUCIÓN VISITADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA</b>                                   | 2021-T1 |
| P21/390 | <b>AUDIOVISUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA</b>                                            | 2021-T3 |
| P21/798 | <b>SOLICITUD PROYECTO DOCENTE (SOCO)</b>                                           | 2022-T2 |
| P21/799 | <b>REGISTRO DE OBJETOES EUTANASIA</b>                                              | 2022-T2 |
| P22/066 | <b>RECORDATORIO MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA DE CITAS PROGRAMADAS EN HOSPITALES</b> | 2022-T3 |

## CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                               | Fecha de Finalización |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P17/166         | BIBLIOTECAS - CATALOGO ÚNICO (FASE VII): IMPLANTACIÓN DEL CATALOGO ÚNICO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CM | 2021-T4               |
| P22/010         | VISOR PARA GEOLOCALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA Y A PIE                                                      | 2022-T4               |
| P22/040         | APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VIVIENDAS DE USO TURISTICO                                                      | 2022-T4               |
| P22/065         | MIGRACIÓN DEL SERVICIO WIFI EN BIBLIOTECAS                                                                    | 2022-T1               |

## CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                     | Fecha de Finalización |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| P21/769         | SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS | 2022-T4               |
| P22/007         | ESTUDIO MERCADO HERRAMIENTA BENTLEY                 | 2022-T2               |
| P22/063         | EXAMENES DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS             | 2022-T3               |

## AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

*(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)*

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                  | Fecha de Finalización |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P19/073         | DIGITALIZACIÓN PROCESO NOTIFICACIONES POSTALES CM                                                | 2021-T2               |
| P21/386         | INFRAESTRUCTURAS Y SOPORTE EN EXÁMENES DE OFIMÁTICA DE UNA OPE                                   | 2021-T4               |
| P16/111         | EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE MADRID DIGITAL. FASE 2 (PROGRAMA 2021) | 2022-T1               |
| P17/098         | ITSM FASE I. "MIGRACIÓN DEL SGIP BASADO EN REMEDY A BMC ITSM (FARO)"                             | 2022-T1               |
| P20/009         | EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2021                                     | 2022-T1               |
| P20/010         | OFICINA DE CALIDAD. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. FASE 2                              | 2021-T4               |
| P21/008         | CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA                                       | 2023-T1               |
| P21/316         | PROYECTO EVOLUCIÓN A VOIP                                                                        | 2022-T1               |
| P21/324         | RENOVACIÓN SISTEMA RUEDAS DE PRENSA DEL CONSEJO DE GOBIERNO                                      | 2021-T4               |
| P21/341         | RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SERVIDORES SPARC                                                      | 2021-T2               |
| P21/343         | NUEVO SISTEMA DE BACKUP EN DISCO                                                                 | 2022-T1               |
| P21/345         | PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (FIREWALLS)                                          | 2022-T1               |
| P21/347         | RENOVACIÓN DE ROUTERS                                                                            | 2021-T4               |
| P21/351         | CONFIGURACIÓN NUEVOS ALLOT Y AMPLIACIÓN PALOALTO SENSE                                           | 2021-T4               |
| P21/389         | MONITORIZACIÓN DE SALAS TÉCNICAS (PMON)                                                          | 2022-T1               |
| P21/503         | TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO (DE CMMA A MODEMA)           | 2023-T2               |
| P21/515         | AUTORIZACIÓN Y REMESAS DE PAGO DE FACTURAS EN MD: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL                   | 2022-T4               |
| P21/521         | GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS: FASE 1 (GICO)                                          | 2022-T1               |

|         |                                                                                                                        |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P21/601 | <b>VUELTA A LA OFICINA: REMODELACIÓN DE EMBAJADORES</b>                                                                | 2021-T4 |
| P21/603 | <b>SELIGMAN (FASE I)</b>                                                                                               | 2022-T4 |
| P21/604 | <b>GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ROADMAP DE MADRID DIGITAL</b>                                              | 2022-T3 |
| P21/651 | <b>PROCESO DE CONTRATACIÓN (APLICACIÓN DE LEAN)</b>                                                                    | 2022-T1 |
| P21/652 | <b>PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS EN SSII (APLICACIÓN DE LEAN)</b>                                                      | 2021-T4 |
| P21/654 | <b>SEGUIMIENTO, CONTROL Y SALVAGUARDA DE ENTREGABLES Y EVIDENCIAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (EVEC)</b> | 2022-T4 |
| P21/656 | <b>PLAN ESTRATÉGICO 2022-26</b>                                                                                        | 2023-T1 |
| P21/657 | <b>MODELO DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS</b>                                                                  | 2021-T4 |
| P21/658 | <b>PLAN DE SISTEMAS INTERNOS DE MD Y MODELO DE GOBIERNO</b>                                                            | 2022-T4 |
| P21/659 | <b>ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE MD</b>                                                                                   | 2022-T3 |
| P21/708 | <b>PUESTO SANITARIO: PROTECCIÓN ANTIMALWARE ZERO TRUST</b>                                                             | 2022-T1 |
| P21/710 | <b>NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO (FASE II)</b>                                                                     | 2021-T4 |
| P21/755 | <b>SOPORTE A LAS ESPECIFICACIONES DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD (SENS)</b>                                             | 2022-T4 |
| P22/001 | <b>AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN CONTINUA</b>                                                                    | 2023-T1 |

# 6

## CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EJECUCIÓN POR CONSERJERÍA PROMOTORA

## VICEPRESIDENCIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                                      | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P19/066         | RAICES 2.0: MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN, DESARROLLO, PRESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SSII DE CENTROS EDUCATIVOS (FASE 2) | 90%             | 2021-T1      | 2023-T2                     |
| P20/024         | PORTAL RRHH DE EDUCACIÓN. FASE 2                                                                                     | 98%             | 2020-T1      | 2023-T4                     |
| P21/502         | DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SAII)                                          | 50%             | 2020-T1      | 2023-T3                     |
| P21/751         | GESTIÓN DEL PAGO DELEGADO A PERSONAL DE CENTROS CONCERTADOS                                                          | 65%             | 2021-T3      | 2023-T4                     |
| P21/791         | OPOSICIONES A PRIMARIA: CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO                                                              | 95%             | 2021-T4      | 2023-T4                     |
| P21/792         | PROCEDIMIENTOS ATLANTIX D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA                                                  | 85%             | 2021-T2      | 2023-T1                     |
| P22/028         | DESPLIEGUE SEDO EN CENTROS DOCENTES                                                                                  | 75%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P22/029         | REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGRHH DE EDUCACIÓN                                                                  | 35%             | 2022-T1      | 2023-T4                     |
| P22/037         | PORTAL EMES                                                                                                          | 72%             | 2021-T2      | 2023-T4                     |

## CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                          | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P16/008         | SOLUCIONES DE APOYO A LOS REGISTROS DE APODERAMIENTOS Y FUNCIONARIOS HABILITADOS         | 90%             | 2021-T1      | 2023-T2                     |
| P16/051         | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CANAL WEB                                                     | 25%             | 2022-T1      | 2026-T2                     |
| P17/154         | BOCM (FASE 2)                                                                            | 86%             | 2021-T3      | 2023-T3                     |
| P19/067         | PAPEL 0 EN JUSTICIA : EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO                                    | 87%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P19/069         | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS SALAS DE VISTAS JUDICIALES                                    | 50%             | 2020-T4      | 2024-T4                     |
| P19/071         | ADAPTACIÓN DEL REGISTRO CM A NORMATIVA INTEROPERABILIDAD SICRES3/4                       | 75%             | 2021-T1      | 2024-T1                     |
| P21/020         | NUEVA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 76%             | 2021-T1      | 2023-T3                     |
| P21/060         | REINGENIERIA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (INPA)                                        | 40%             | 2021-T4      | 2024-T4                     |
| P21/065         | PILOTO INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO PRESENCIALES-CL@VE JUSTICIA                    | 95%             | 2022-T1      | 2023-T3                     |
| P21/066         | JUSTICIA ORIENTADA AL DATO                                                               | 65%             | 2022-T1      | 2025-T4                     |
| P21/067         | SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LA DG MEDIOS DE COMUNICACIÓN        | 60%             | 2021-T3      | 2023-T2                     |
| P21/513         | FORMULARIOS ELECTRÓNICOS HTML (FASE II - FORMULARIOS PROCEDIMIENTOS PERMANENTES)         | 80%             | 2021-T1      | 2023-T2                     |
| P21/519         | CONTRATACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y TELEMEDIDA | 39%             | 2021-T4      | 2023-T4                     |

|         |                                                                                           |     |         |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| P21/766 | DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROYECTO TRACTOR                        | 10% | 2021-T2 | 2025-T4 |
| P21/796 | INTEROPERABILIDAD EXPEDIENTE JUDICIAL                                                     | 20% | 2021-T2 | 2025-T4 |
| P22/023 | CARPETA JUSTICIA PARA PROFESIONALES, CIUDADANOS Y EMPRESAS                                | 10% | 2022-T1 | 2025-T4 |
| P22/041 | INTEGRADOR DE COMUNICACIONES CECOP/ECAF                                                   | 99% | 2021-T1 | 2023-T2 |
| P22/042 | APP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CM                                                   | 85% | 2020-T3 | 2023-T3 |
| P22/043 | APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE QUEMAS                                                      | 85% | 2021-T3 | 2023-T3 |
| P22/044 | SOLUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON DRONES EN EL CBBM Y CAF                                    | 86% | 2021-T4 | 2023-T4 |
| P22/046 | DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CM (ESICAM179)     | 80% | 2022-T1 | 2024-T4 |
| P22/048 | SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALMACENES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF) | 55% | 2022-T1 | 2023-T2 |
| P22/052 | SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN LA DG MEDIOS                                | 99% | 2022-T2 | 2023-T2 |
| P22/053 | IMPLANTACIÓN DEL IDENTIFICADOR EUROPEO DE LEGISLACIÓN (ELI)                               | 90% | 2022-T1 | 2023-T2 |
| P22/054 | PROYECTO APLICACIÓN AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS                                             | 95% | 2022-T1 | 2023-T3 |
| P22/055 | APLICATIVO DE GESTIÓN POLICIAL                                                            | 50% | 2022-T2 | 2023-T4 |
| P22/093 | ELECCIONES ASAMBLEA DE MADRID 2023                                                        | 95% | 2023-T1 | 2023-T3 |
| P23/003 | TEXTUALIZACION EN JUSTICIA                                                                | 20% | 2022-T1 | 2025-T4 |
| P23/013 | REDISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS/TRÁMITES DE LOS CIUDADANOS (INNOVA)            | 6%  | 2023-T1 | 2024-T4 |

## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                  | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P21/039         | IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA (BIM)                                             | 12%             | 2022-T1      | 2025-T4                     |
| P21/082         | TRAMITADOR DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INTEGRADA | 10%             | 2021-T4      | 2025-T4                     |
| P22/026         | DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RCD      | 28%             | 2022-T1      | 2023-T4                     |

## CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                                    | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P16/039         | AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO (ASES) - FASE 2                                                                          | 53%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P17/079         | GESTIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS POR LA D.G. INDUSTRIA - DGIEM (EXIN)                                  | 63%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P20/036         | PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASCI (ASISTENCIA A CIUDADANOS POR EEPH HABILITADOS) – FASE 2 | 90%             | 2021-T1      | 2023-T2                     |
| P21/021         | APIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GIS Y EJEMPLO DE USO: NUEVO NOME CALLES                                               | 97%             | 2021-T1      | 2023-T1                     |
| P21/079         | RED DE OFICINAS DE EMPLEO: RECONFIGURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO                                                    | 30%             | 2021-T4      | 2025-T4                     |
| P21/083         | RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA , HACIENDA Y EMPLEO                                     | 80%             | 2021-T4      | 2023-T4                     |
| P21/084         | EVOLUCIÓN A LA NUBE Y MULTICANALIDAD (SIE)                                                                         | 25%             | 2021-T4      | 2025-T4                     |
| P21/145         | PLAN DE SISTEMAS DE TRIBUTOS                                                                                       | 52%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P21/501         | PLATAFORMA DE SUBVENCIONES                                                                                         | 91%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/505         | MODERNIZACIÓN DE SSII RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA                                                                       | 20%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P21/506         | NEXUS: EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN                                                                         | 86%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |

## CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                    | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P21/132         | PROGRAMA DE HISTORIA SOCIAL ÚNICA (HSU)                                            | 16%             | 2021-T3      | 2026-T2                     |
| P21/136         | MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR) - FASE 2 | 95%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/139         | REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA                                                   | 68%             | 2021-T3      | 2024-T4                     |
| P21/142         | TELEASISTENCIA AVANZADA                                                            | 80%             | 2021-T2      | 2024-T4                     |

## CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                 | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P20/028         | PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)                     | 73%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/017         | CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO                                    | 18%             | 2021-T4      | 2025-T4                     |
| P21/602         | CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL Y DOTACION DE MEDIOS AUDIOVISUALES | 77%             | 2021-T2      | 2023-T2                     |
| P23/004         | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA LAS EELL          | 10%             | 2023-T1      | 2027-T4                     |

## CONSEJERÍA DE SANIDAD

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                  | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P18/332         | MAGMA                                                                                            | 93%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P18/342         | CONSULTORIA FUNCIONAL ESTRATÉGICA DE SANIDAD NO ASISTENCIAL (FASE 2)                             | 68%             | 2020-T4      | 2024-T4                     |
| P21/100         | RECLAMACIONES DE PERSONAL SANITARIOS (REIS)                                                      | 60%             | 2021-T1      | 2023-T2                     |
| P21/106         | SISTEMA DE CONTROL DE ARMARIOS RFID                                                              | 82%             | 2021-T1      | 2023-T2                     |
| P21/117         | IMPLANTACIÓN SELENE EN EL HCSC: NUEVA INFRAESTRUCTURA COM Y PUESTO                               | 87%             | 2021-T4      | 2023-T4                     |
| P21/801         | VIDEOCONSULTA                                                                                    | 94%             | 2021-T3      | 2023-T3                     |
| P22/083         | NUEVO EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL H120: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC (NBTYH)          | 40%             | 2022-T1      | 2024-T2                     |
| P22/084         | NUEVO CAMPUS HOSPITALARIO HULP: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC                              | 5%              | 2020-T1      | 2029-T4                     |
| P22/092         | IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE TURNOS DE CITAS EN ATENCIÓN PRIMARIA         | 20%             | 2022-T4      | 2024-T4                     |
| P23/015         | SISNA - CONSULTORÍA FUNCIONAL Y DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SANIDAD NO ASISTENCIAL | 50%             | 2020-T4      | 2025-T4                     |

**CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                          | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P21/756         | PLATAFORMA TURISMO: PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO                                | 50%             | 2019-T2      | 2024-T1                     |
| P21/757         | DIRECTORIO BIBLIOTECAS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS.  | 15%             | 2020-T4      | 2025-T2                     |
| P21/758         | CENTRAL DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES Y VISITAS                                                           | 90%             | 2021-T4      | 2023-T4                     |
| P21/759         | EQUIPAMIENTO RFID EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RFID EN BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 25%             | 2020-T3      | 2024-T1                     |
| P22/039         | OBSERVATORIO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                                         | 80%             | 2022-T1      | 2023-T2                     |
| P22/086         | APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO                                            | 85%             | 2022-T3      | 2023-T1                     |
| P23/005         | SISTEMA DE PRESERVACIÓN DIGITAL DE LA DG DEL LIBRO                                                       | 25%             | 2022-T3      | 2023-T4                     |

**CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P17/165         | INTEGRACIÓN TIC DEL CRTM EN MD                                                 | 60%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/034         | GESTIÓN EXPROPIACIONES (GEEX)                                                  | 15%             | 2021-T3      | 2023-T4                     |
| P21/052         | PLAN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES                                                | 50%             | 2022-T1      | 2023-T4                     |
| P21/773         | APERTURA/TRASLADOS DE OOGG CRTM                                                | 22%             | 2021-T3      | 2023-T4                     |
| P21/774         | CRM PARA EL CRTM                                                               | 23%             | 2021-T3      | 2026-T4                     |
| P21/775         | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CRTM (ATLANTIX_DG) | 65%             | 2021-T2      | 2023-T4                     |
| P22/006         | TRASLADO DE CRTM A ORENSE,22                                                   | 12%             | 2022-T1      | 2023-T4                     |



## AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)

| Código Proyecto | Nombre Proyecto                                                                   | Grado de Avance | Fecha Inicio | Fecha Prevista Finalización |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| P16/002         | ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO                                                         | 20%             | 2021-T3      | 2027-T4                     |
| P17/157         | RENOVATEC                                                                         | 20%             | 2021-T1      | 2025-T4                     |
| P18/304         | FW DE JUSTICIA: NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA                            | 0%              | 2021-T2      | 2023-T4                     |
| P20/008         | NUEVAS ARQUITECTURAS BASADAS EN CONTENEDORES (KUBERNETES) . FASE 2                | 95%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/015         | BUSCADOR 360                                                                      | 65%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/019         | GOBIERNO DEL DATO: DATOS DE REFERENCIA Y CALIDAD DEL DATO                         | 66%             | 2021-T3      | 2024-T4                     |
| P21/022         | PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DE LA CM                        | 36%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P21/032         | ENTORNO DIGITAL APRENDIZAJE (EDA) DE OTROS COLECTIVOS DE LA REGIÓN (FASE 2)       | 78%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P21/504         | SSII PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CM - RGDP            | 95%             | 2021-T1      | 2023-T3                     |
| P21/508         | IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES                                               | 32%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/509         | ESTRATEGIA DE APIFICACIÓN                                                         | 81%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/510         | ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN CLOUD EN MD                                             | 90%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/516         | MIGRACIÓN ORALIMS 2000I A ORAJIMS 3.0                                             | 12%             | 2022-T1      | 2023-T4                     |
| P21/517         | CUADRO DE MANDO DE LA BASE INSTALADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN                   | 99%             | 2021-T1      | 2023-T3                     |
| P21/518         | ITSM FASE II. "NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE ITSM"      | 2%              | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/520         | TRIBUTOS: UNIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN       | 90%             | 2021-T4      | 2023-T4                     |
| P21/653         | CUADRO DE MANDO DE MD                                                             | 72%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/701         | POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                   | 95%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/702         | MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE LA AGENCIA                                            | 72%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P21/703         | PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD CONFORME AL ENS                       | 76%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P21/704         | AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CAPACIDADES (SOCMD)                                 | 90%             | 2021-T1      | 2023-T4                     |
| P21/705         | MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE SISTEMAS            | 57%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P21/706         | MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE REDES MULTISERVICIO | 30%             | 2021-T1      | 2024-T4                     |
| P21/707         | NUEVOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA                                     | 48%             | 2021-T1      | 2024-T2                     |
| P21/709         | NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO A INTERNET SEGURO (FASE I)                             | 67%             | 2021-T1      | 2023-T2                     |

|         |                                                                                                                            |     |         |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| P21/754 | REPOSITORIO DE AMBITOS COMPETENCIALES EN CM (AMBI)                                                                         | 96% | 2022-T1 | 2023-T3 |
| P21/762 | NUEVO CATALOGO DE MÓDULOS TÉCNICOS                                                                                         | 67% | 2021-T4 | 2023-T3 |
| P22/002 | ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE MD: EVOLUCIÓN (PROGRAMA 2022)                                                                   | 51% | 2022-T1 | 2023-T4 |
| P22/003 | EVOLUCION DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL PROGRAMA 2022                                                                | 75% | 2022-T1 | 2023-T4 |
| P22/067 | PLAN DE GOBIERNO DE LAS OPERACIONES                                                                                        | 79% | 2020-T4 | 2024-T4 |
| P22/068 | PLAN DE MOVILIDAD                                                                                                          | 74% | 2020-T2 | 2024-T4 |
| P22/069 | PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO                                               | 5%  | 2020-T2 | 2023-T4 |
| P22/070 | PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PTD                                                                                 | 37% | 2020-T1 | 2024-T4 |
| P22/071 | PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES (STOIT)                                                                          | 74% | 2021-T1 | 2023-T4 |
| P22/072 | CUADROS DE MANDO SECTORIALES                                                                                               | 0%  | 2020-T1 | 2026-T4 |
| P22/073 | PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (PSIO)                                                               | 75% | 2021-T1 | 2023-T3 |
| P22/074 | GREEN DATA CENTER (GDC)                                                                                                    | 11% | 2021-T1 | 2025-T4 |
| P22/075 | PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS                                                     | 40% | 2020-T3 | 2024-T4 |
| P22/076 | PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS                          | 42% | 2020-T3 | 2024-T4 |
| P22/077 | PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ                            | 15% | 2021-T1 | 2024-T4 |
| P22/078 | PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PUESTO - TELETRABAJO (ADAPTA)                                                       | 64% | 2020-T3 | 2024-T2 |
| P22/079 | ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PTD                                                                                                | 57% | 2019-T1 | 2023-T4 |
| P22/080 | PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTION DE LAS COMUNICACIONES POR SOFTWARE                                                        | 57% | 2020-T2 | 2024-T4 |
| P22/081 | PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (PSIC)                                                           | 0%  | 2021-T1 | 2023-T4 |
| P22/085 | ADECUACION Y MEJORA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES                                                                             | 12% | 2020-T2 | 2024-T4 |
| P23/001 | CONSULTORÍA, DISEÑO Y FACTORÍA DE SERVICIOS INNOVADORES DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MD Y LA CM | 25% | 2022-T4 | 2024-T4 |
| P23/002 | SELIGMAN (FASE II)                                                                                                         | 48% | 2023-T1 | 2023-T4 |
| P23/006 | ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL                                                                                      | 5%  | 2023-T1 | 2023-T4 |
| P23/007 | HUB DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL                                                                                | 0%  | 2022-T4 | 2024-T4 |
| P23/008 | PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOZ FIJA Y MÓVIL EN HOSPITALES                                                   | 5%  | 2023-T1 | 2026-T3 |
| P23/009 | PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER                                                                  | 0%  | 2022-T1 | 2026-T1 |
| P23/010 | NUEVO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AVANZADA EN LA NUBE                                                                       | 0%  | 2023-T2 | 2023-T4 |
| P23/011 | TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS.                                                              | 0%  | 2023-T1 | 2024-T4 |

# PEMD | 22 26

PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL