



26/Feb/2024

4º Informe de Seguimiento T1-T4 2023

Plan Estratégico 2022-26 Madrid Digital

PEMD | 22/26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN



Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	3
2. Seguimiento de la ejecución del PEMD 2022-26.....	5
3. Sigüientes pasos en la ejecución del PEMD 2022-26	12

ANEXOS

A. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Eje y Medida Estratégica.....	14
B. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en lanzamiento, ejecución y pausados por Eje y Medida Estratégica.....	26
C. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Conserjería promotora.....	37
D. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en lanzamiento, ejecución y pausados por Conserjería promotora.....	49

1

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

El presente documento presenta el cuarto seguimiento del **Plan Estratégico de Madrid Digital 2022-26 (PEMD 2022-26)** a fecha 31 de diciembre de 2023.

La estructura del documento es la siguiente:

- Seguimiento de la Ejecución del PEMD 2022-26 en el año 2023.
- Seguimiento Estratégico de la Cartera de Proyectos de Madrid Digital en el año 2023.
- Sigüientes pasos en la Ejecución y Seguimiento del PEMD 2022-26.
- ANEXOS
 - Cartera de proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Eje y Medida Estratégica del PEMD 2022-26.
 - Cartera de proyectos de la Comunidad de Madrid en ejecución por Eje y Medida Estratégica del PEMD 2022-26.
 - Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Consejería promotora.
 - Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en ejecución por Consejería promotora.

El presente informe recoge información según la última estructura organizativa vigente de la XIII legislatura de la Comunidad de Madrid, fruto del **Decreto 38/2023**, de 23 de junio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

PEMD | 22
26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL

2

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PEMD 2022-26

2.1 Órganos de Gobierno en el Seguimiento del PEMD 2022-26

A raíz de la aprobación del PEMD 2022-26 en octubre del 2022, toda la actividad de Madrid Digital se organiza alrededor de los cinco ejes estratégicos del plan, adquiriendo gran protagonismo las medidas encaminadas a **culminar la transformación digital de Madrid Digital**, enfocando esta transformación como un proceso que va más allá de la digitalización y en el que la cultura y las personas son las verdaderas protagonistas.

Para garantizar el éxito de PEMD 2022-26 se han diseñado y planificado **mecanismos de control y seguimiento continuo** dentro de Madrid Digital, de manera que se pueda realizar una evaluación de los logros alcanzados, detectar los riesgos para su cumplimiento y ejercer acciones para mitigarlos.

Madrid Digital desarrolla, por una parte, un alto volumen de **actividad de soporte y prestación de los servicios** actualmente en funcionamiento (70-80% de su presupuesto) en un formato de actividad continua estable en el tiempo. Gran parte de esta actividad contribuye a los diferentes ejes y medidas del presente plan estratégico.

Otra parte de la ejecución del PEMD 2022-26 se realiza a través de la **Cartera de Proyectos** de Madrid Digital (20-30% del presupuesto). Dicha cartera está gobernada por la Dirección de Madrid Digital. Las nuevas propuestas de proyectos se elevan ante el Comité de Dirección. Estas propuestas se defienden explicando su motivación, alcance, objetivos, beneficios, equipo de proyecto, modalidad de contratación propuesta y estimación presupuestaria inicial.

Esta medida ha permitido tener una Cartera de Proyectos **consistente, transparente y accesible** para toda la Organización, así como asegurar la participación de todos los roles necesarios en cada proyecto para la toma de decisión.

El refuerzo de este proceso de análisis común en la incorporación de los proyectos a la cartera está mejorando la calidad de la información descriptiva de los mismos y la clarificación de su alcance, objetivos, beneficios esperados e implicaciones con terceros. El resultado visible es una **consolidación paulatina de la cartera de proyectos**, donde el número de elementos disminuye, mejorando la objetivación de la contribución de cada uno de ellos a la estrategia definida y madurando el proceso de evaluación y seguimiento de las medidas del plan. Este proceso de adecuación es continuo, dado que la cartera de proyectos es un elemento vivo y las decisiones se toman sobre cada nuevo elemento respecto a su relación con los demás.

El órgano de Madrid Digital en el se realiza la evaluación y seguimiento del PEMD 2022-26 es el **Comité de Seguimiento del PEMD 2022-26 (CSPE)**, tal y como indicaba el propio documento del PEMD 2022-26 en su capítulo 12 “**Modelo de Evaluación y Seguimiento del PEMD 2022-26**”.

En paralelo, desde principios del 2023 se han empezado a publicar en el **Cuadro de Mando de Madrid Digital** los indicadores más relevantes del seguimiento del PEMD 2022-26.

A raíz de la nueva organización de la Comunidad de Madrid publicada en junio del 2023, la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid inicia un proceso de renovación de su organización encaminado a elevar el nivel y calidad de los servicios proporcionado a las Consejerías. Ese proceso culmina el 1 de noviembre del 2023, con la Resolución 622/2023 del 31 de octubre de 2023 en la que se publica la composición del Comité de Dirección de la Agencia.

En cumplimiento de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y su artículo 20 sobre “Información de la planificación y programación”, Madrid Digital publicará el presente informe en el **Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid**, una vez presentado ante la Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y el Consejero de Digitalización.

2.2 Seguimiento Estratégico de la Cartera de Proyectos de Madrid Digital en el año 2023

A fecha 31 de diciembre del 2023, Madrid Digital cuenta con una cartera de 126 proyectos y 201 subproyectos en lanzamiento y ejecución.

El nivel de concreción de los proyectos para los primeros años de vigencia del Plan (2022-2023) es muy superior al correspondiente a los años posteriores, cuya planificación estará condicionada, en gran medida, por los recursos disponibles y por las políticas públicas que se prioricen.

Para facilitar el seguimiento de la cartera, los proyectos se han clasificado por relevancia, distinguiendo tres categorías (Oro, Plata y Bronce) en función de aspectos como puede ser el impacto político o social del proyecto, adecuación a una normativa, requerimiento muy exigente en plazo, proyecto financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia... entre otros.

La **distribución por relevancia de los 126 proyectos** que actualmente están en Lanzamiento y Ejecución es la siguiente:


- 59 Proyectos Oro (47%),
- 43 Proyectos Plata (34%) y
- 24 Proyectos Bronce (19%)




Se han **finalizado 145 proyectos** (48 proyectos finalizados en 2021, 66 proyectos finalizados en 2022 y 31 proyectos finalizados en 2023).

La **distribución por relevancia de los 145 proyectos** finalizados es la siguiente:

- 31 Proyectos Oro (21%),
- 59 Proyectos Plata (41%) y
- 55 Proyectos Bronce (38%)

Los indicadores más relevantes del seguimiento de la Cartera de Proyectos se resumen a continuación:






La duración media de los proyectos finalizados es de 1.2 años..



La siguiente tabla muestra la distribución de los 126 proyectos actuales en lanzamiento y ejecución según la **Consejería usuaria** de cada proyecto y por relevancia.

C ^º Usuaría	# Proyectos en Fases de Lanzamiento y Ejecución			
	Oro	Plata	Bronce	Total
C ^º DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	1	4	2	7
C ^º DE DIGITALIZACIÓN	1	1		2
C ^º DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	4			4
C ^º DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	2	6		8
C ^º DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	2	2		4
C ^º DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR, C ^º DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO		1		1
C ^º DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR, C ^º DE SANIDAD		1		1
C ^º DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	12	5	4	21
C ^º DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, C ^º DE DIGITALIZACIÓN	1			1
C ^º DE SANIDAD	5		2	7
C ^º DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	1	1	3	5
COMUNIDAD DE MADRID - ASUNTOS DE CARACTER GENERAL	27	15	9	51
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Madrid Digital)	3	7	4	14
	59	43	24	126

Para gestionar de forma eficiente la cartera actual de proyectos y subproyectos, Madrid Digital ha destacado un equipo de **123 profesionales**. Cada uno de estos profesionales gestiona una media de 2,9 proyectos y/o subproyectos.



2.3 Seguimiento Estratégico de la Ejecución del PEMD 2022-26 en el año 2023

En cuanto a la ejecución del PEMD 2022-26 la siguiente tabla resume la distribución de la cartera de proyectos finalizada, por cada eje estratégico del plan y su relevancia:

	PROYECTOS FINALIZADOS				%
	TOTAL	ORO	PLATA	BRONCE	
E1 - Innovación para una Administración digital	27	8	10	9	18,6%
E2 - Gestor y Empleado Público Digital	63	7	22	34	43,4%
E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales	33	7	16	10	22,8%
E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información	4	2	2		2,8%
E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital	18	7	9	2	12,4%
TOTAL GENERAL	145	31	59	55	
		21,4%	40,7%	37,9%	

Desde el punto de vista de seguimiento de la ejecución del PEMD 2022-26 la siguiente tabla resume la distribución de la cartera de proyectos, según su estado, por cada eje y medida estratégica del plan:

	Lanza- miento	Ejecución	Pausado	Finalizados			Total
				2021	2022	2023	
E1 - Innovación para una Administración digital	1	19	1	7	13	7	48
E1-M01 - Cuenta Digital		3		1	3		7
E1-M02 - Identidad Digital		2		1			3
E1-M03 - Innovación y Digitalización de Servicios Públicos		6	1	4	10	5	26
E1-M04 - Inteligencia Artificial	1	1					2
E1-M05 - Iniciativas sectoriales transformadoras		6		1			7
E1-M06 - Transparencia y Gobierno Abierto		1				2	3
E2 - Gestor y Empleado Público Digital	6	51	7	17	31	15	127
E2-M07 - Mejora de la Experiencia del Usuario		4	1		1		12
E2-M08 - Modernización de los SSII de Gestión		1	31	6	13	26	89
E2-M09 - Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica		1	4		2		8
E2-M10 - Automatización de los Procedimientos					1	1	2
E2-M11 - Puesto y Entorno de Trabajo Digitales			5		2		7
E2-M12 - Habilidades y Competencias Digitales			2				2
E2-M13 - Gestión Pública Inteligente basada en el Dato			3		3	1	7
E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales	4	21	1	18	13	2	59
E3-M14 - Estrategia Cloud		1					2
E3-M15 - Arquitecturas Digitales y Aplicación de Servicios		4	1	1			6
E3-M16 - Arquitectura y Gobierno del Dato			1				1
E3-M17 - Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras		2	7	15	10	1	35
E3-M18 - Obsolescencia 0		1	8	2	3	1	15
E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información	2	12	0	1	2	1	18
E4-M19 - Gobierno, Riesgo y Cumplimiento		1	6		1	1	9
E4-M20 - Concienciación y Formación			2				2
E4-M21 - Prevención y Protección		1	1		1		4
E4-M22 - Cibervigilancia, respuesta y recuperación			3				3
E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital	0	10	0	5	7	6	28
E5-M23 - Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio		2		1			3
E5-M24 - Gobernanza: Organización, Personas y Procesos		4		4	4	4	16
E5-M25 - Evolución del Talento y Capacidades Digitales							0
E5-M26 - Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital		2			1		3
E5-M27 - Cultura del Dato			2		2	2	6
TOTAL GENERAL	13	113	9	48	66	31	280

3

SIGUIENTES PASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PEMD 2022-26

7. Sigüientes pasos en la Ejecución del PEMD 2022-26

Los principales retos que tiene ante sí Madrid Digital en lo que respecta al seguimiento de la ejecución del PEMD 2022-26 se describen a continuación:

- PEMD 2022-26 nació con una vocación de ser un **plan en constante evolución**, y en esa línea tras el primer año de ejecución del plan, se hace necesario revisarlo y actualizarlo, publicando una nueva versión en la que se identifiquen nuevas medidas o se modifiquen algunas de las existentes según la evolución de la estrategia de la Comunidad de Madrid y la misma tecnología.
- Definir **indicadores** asociados a cada medida estratégica que den visibilidad sobre el grado de ejecución de la medida.
- Reforzar el **Modelo de Gobierno y Seguimiento** del PEMD 2022-26 aplicando las lecciones aprendidas.
- Mejorar la **calidad de la información cualitativa** de la ejecución del plan.

Anexo A

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID FINALIZADOS POR EJE Y MEDIDA
ESTRATÉGICA

E1 - Innovación para una Administración Digital

E1-M01 Cuenta Digital

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE SANIDAD	P21/101	GESTIÓN DE TURNOS EN EL CENTRO DE VACUNACIÓN	2021-T4
	P21/364	CONTROL DE AFORO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	2022-T1
No vigente - Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/124	CITA PREVIA	2022-T1
No vigente - Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P20/030	DESPLIEGUE DEL MODELO "OFICINA 360" EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2022-T4

E1-M02 Identidad Digital: IDENTIFICA

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Madrid Digital	P20/009	EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2021	2021-T4

E1-M03 Innovación y Digitalización de Servicios Públicos

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P22/010	VISOR PARA GEOLOCALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA Y A PIE	2022-T4
Cº DE DIGITALIZACIÓN	P21/602	CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL Y DOTACION DE MEDIOS AUDIOVISUALES	2023-T4
	P21/073	SISTEMA INTEGRAL DE EMPLEO (FASE 2) - SMAC	2022-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/080	LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS	2023-T1
	P22/035	AYUDAS AL TRANSPORTE EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO	2023-T2
	P16/105	SISTEMA DE GUIADO INTERNO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (FASE 2)	2022-T1
Cº DE SANIDAD	P20/023	TELEMEDICINA: TELE-CONSULTA EN LOS ÁMBITOS DE PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y CENTROS SOCIO SANITARIOS	2022-T1
	P21/104	PROYECTO MEJORA DEL ACCESO (MIGRANTES)	2021-T4
	P21/379	AURICULARES EN ATENCIÓN PRIMARIA	2022-T1
	P21/385	SOLUCIÓN VISITADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T3
	P21/390	AUDIOVISUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T3
	P21/801	VIDEOCONSULTA	2023-T3
	P22/066	RECORDATORIO MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA DE CITAS PROGRAMADAS EN HOSPITALES	2022-T3

No vigente - C ^a DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/121	NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	2022-T4
	P22/031	GESTION BONO SOCIAL TERMICO	2022-T4
No vigente - C ^a DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	P19/026	ALVI - CONVOCATORIAS DE AYUDAS AL ALQUILER. FASE 2	2021-T4
	P21/065	PILOTO INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO PRESENCIALES-CL@VE JUSTICIA	2023-T3
No vigente - C ^a DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P22/087	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESPLAZADOS DE UCRANIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.	2022-T4
	P21/769	SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS	2022-T4

E1-M05 Iniciativas sectoriales transformadoras

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
No vigente - C ^a DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/384	JUICIOS TELEMÁTICOS	2021-T4

E1-M06 Transparencia y Gobierno Abierto

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^a DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P22/093	ELECCIONES ASAMBLEA DE MADRID 2023	2023-T3
No vigente - C ^a DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P23/012	CANAL DEL INFORMANTE	2023-T2

E2 - Gestor y Empleado Público Digital

E2-M07 Mejora de la Experiencia del Usuario

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE SANIDAD	P21/111	IMPRESIÓN GESTIONADA EN LA CONSEJERÍA	2022-T1

E2-M08 Modernización de los SSII de Gestión

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P17/166	BIBLIOTECAS - CATALOGO ÚNICO (FASE VII): IMPLANTACIÓN DEL CATALOGO ÚNICO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CM	2021-T4
	P22/040	APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VIVIENDAS DE USO TURISTICO	2022-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/313	IMPLANTACIÓN DEL SMAC	2021-T1
	P22/034	ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 2022	2022-T2
Cº DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	P21/792	PROCEDIMIENTOS ATLANTIX D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2023-T4
	P22/028	DESPLIEGUE SEDO EN CENTROS DOCENTES	2023-T4
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P22/052	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN LA DG MEDIOS	2023-T4
	P22/053	IMPLANTACIÓN DEL IDENTIFICADOR EUROPEO DE LEGISLACIÓN (ELI)	2023-T4

	P 19/011	CENSO SALUD PÚBLICA (CENSO)	2023-T1
	P 21/087	SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POLEN PARA LA RED PALINOCAM	2022-T2
	P 21/088	SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE ALIMENTARIA	2022-T4
	P 21/089	MATADEROS Y CAZA (MATA)	2021-T4
	P 21/090	MATADEROS Y CAZA (MATA) FASE II	2022-T2
	P 21/092	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE I	2021-T2
	P 21/093	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE II	2022-T2
Cº DE SANIDAD	P 21/094	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRE V5 Y V6)	2021-T2
	P 21/095	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRE V7 Y V8)	2021-T3
	P 21/096	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRE V9) INTEGRACIÓN CON CORREOS	2022-T2
	P 21/097	ATLANTIX DG HUMANIZACIÓN (ATL D074)	2021-T2
	P 21/102	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DGIDD	2022-T2
	P 21/106	INFRAESTRUCTURA TELCO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ARMARIOS RFID	2023-T4
	P 21/798	SOLICITUD PROYECTO DOCENTE (SOCO)	2022-T2
	P 21/799	REGISTRO DE OBJETORES EUTANASIA	2022-T2
Cº DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P 21/039	IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA (BIM)	2023-T4
	P 21/052	PLAN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES	2023-T4
	P 21/324	RENOVACIÓN SISTEMA RUEDAS DE PRENSA DEL CONSEJO DE GOBIERNO	2021-T4
Madrid Digital	P 21/515	AUTORIZACIÓN Y REMESAS DE PAGO DE FACTURAS EN MD: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL	2022-T4
	P 21/520	TRIBUTOS: UNIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN	2023-T4
	P 21/127	ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES	2022-T2
No vigente - Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P 21/133	P21/133 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PUBLICA (ISDR)	2021-T2
	P 21/135	MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS	2022-T1
	P 22/032	GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES	2022-T2
	P 16/084	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL (AVS) -VISO. FASE 2	2021-T4
	P 21/044	ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA / CASCOS ANTIGUOS	2022-T4
	P 21/047	AYUDAS REHABILITACIÓN	2022-T3
No vigente - Cº DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	P 21/076	RASTREADOR DOCUMENTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACION, ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN	2023-T1
	P 21/077	DIGITALIZACIÓN DE LAS DELEGACIONES COMARCALES	2021-T2
	P 22/025	GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA (FUNDANET)	2022-T2

	P19/024	MIGRACIÓN VERSIÓN ARANZADI FUSIÓN IN HOUSE	2021-T2
	P19/045	IMPLANTACIÓN ORFILA PARA LA GESTIÓN DEL IML	2022-T4
	P21/061	IMPLANTACION DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA (RCOR)	2022-T1
	P21/144	ELECCIONES CM MAY2021	2021-T2
No vigente - C ^o DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P22/021	TRASLADO DE EXPEDIENTES A PROFESIONALES	2022-T4
	P22/045	INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO	2022-T4
	P22/047	PLATAFORMA TV DIGITAL COMUNIDAD DE MADRID (OTT)	2023-T2
	P22/049	MODULO DE GESTIÓN PARA EL CAF	2022-T2
	P22/050	DESARROLLO EN ARGIS PARA EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF - SCAF)	2022-T1
	P22/051	ACTIVACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS	2022-T1
No vigente - C ^o DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P22/063	EXAMENES DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS	2022-T3
	P21/789	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DOCENTES	2022-T4
No vigente - VICEPRESIDENCIA, C ^o DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P21/790	SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILITACIONES Y ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS	2023-T2

E2-M09 Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/501	PLATAFORMA DE SUBVENCIONES	2023-T4
Madrid Digital	P19/073	DIGITALIZACIÓN PROCESO NOTIFICACIONES POSTALES CM	2021-T2
No vigente - C ^o DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/140	PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACION A LEY 39/40	2021-T2

E2-M10 Automatización de los Procedimientos

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/078	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AYUDAS DE LA DG DE EMPLEO	2022-T4
	P21/083	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA , HACIENDA Y EMPLEO	2023-T3

E2-M11 Puesto y Entorno de Trabajo Digitales

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE SANIDAD	P21/371	PROYECTO CASTELLANA 280 (C280)	2021-T3
Madrid Digital	P21/601	VUELTA A LA OFICINA: REMODELACIÓN DE EMBAJADORES	2021-T4

E2-M13 Gestión Pública Inteligente basada en el Dato

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Madrid Digital	P21/008	CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA	2023-T1
No vigente - C ^o DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/013	CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)	2022-T4
	P21/122	CUADRO DE MANDO CUSO	2022-T1
No vigente - C ^o DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/511	CUADRO DE MANDO PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN DIGITAL	2022-T4

E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales

E3-M15 Arquitecturas Digitales y Apificación de Servicios

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Madrid Digital	P16/111	EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE MADRID DIGITAL. FASE 2 (PROGRAMA 2021)	2021-T4

E3-M17 Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P22/065	MIGRACIÓN DEL SERVICIO WIFI EN BIBLIOTECAS	2022-T1
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/388	DOTACIONES URGENTES	2021-T2
	P21/103	MEJORAS EN LA TELEFONÍA IP DE PRIMARIA	2021-T4
	P21/105	CONTROL CLIMATIZACIÓN ADUANA	2022-T1
	P21/108	SALAS ESPERA CLÍNICO	2022-T1
	P21/112	UNIDADES DE REGISTRO EN HOSPITALES FASE II	2022-T2
	P21/114	SUMMA: NUEVO MÓDULO EN EL HEEIZ Y TRASLADO	2021-T4
	P21/115	LABORATORIO REGIONAL: NUEVAS UBICACIONES EN HEEIZ Y TRASLADO	2021-T3
Cº DE SANIDAD	P21/117	IMPLANTACIÓN SELENE EN EL HCSC: NUEVA INFRAESTRUCTURA COM Y PUESTO	2023-T4
	P21/118	ACTIVIDADES DE ACCIONES COVID (FASE II)	2022-T1
	P21/363	PROYECTO HOSPITAL ISABEL ZENDAL	2021-T1
	P21/365	ATENCIÓN SANITARIA A EXTRANJEROS	2021-T3
	P21/366	MIGRACIÓN PLATAFORMA DE CORREO DEL HOSPITAL DE ALCORCÓN	2021-T2
	P21/378	LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA EN CENTROS DE SALUD Y ESPECIALIDADES	2021-T3
	P21/386	INFRAESTRUCTURAS Y SOPORTE EN EXÁMENES DE OFIMÁTICA DE UNA OPE	2021-T4
	P21/316	PROYECTO EVOLUCIÓN A VOIP	2022-T1
	P21/343	NUEVO SISTEMA DE BACKUP EN DISCO	2021-T1
Madrid Digital	P21/351	CONFIGURACIÓN NUEVOS ALLOT Y AMPLIACIÓN PALOALTO SENSE	2021-T4
	P21/389	MONITORIZACIÓN DE SALAS TÉCNICAS (PMON)	2022-T1
No vigente - Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/391	DIGITEK: RELOJES DE FICHAJES	2021-T4

No vigente - C ^o DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	P21/381	DIGITALIZACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO	2021-T2
	P22/027	MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A CEAS SUBDIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES	2022-T4
No vigente - C ^o DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P19/068	MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL	2021-T4
	P21/354	COMUNICACIONES UNIFICADAS CECOP 112	2021-T3
No vigente - C ^o DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P22/007	ESTUDIO MERCADO HERRAMIENTA BENTLEY	2022-T2
No vigente - VICEPRESIDENCIA, C ^o DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P21/359	ESCUELAS CONECTADAS	2022-T4

E3-M18 Obsolescencia 0

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P22/041	INTEGRADOR DE COMUNICACIONES CECOP/ECAF	2023-T4
	P21/341	RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SERVIDORES SPARC	2021-T2
	P21/345	PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (FIREWALLS)	2022-T1
Madrid Digital	P21/347	RENOVACIÓN DE ROUTERS	2021-T4
	P21/376	RENOVACIÓN DE PLATAFORMAS DE TELEFONÍA	2022-T1
No vigente - C ^o DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/138	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN	2022-T1

E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información

E4-M19 Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^ª DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P22/046	DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CM (ESICAM179)	2023-T4
Madrid Digital	P21/755	SOPORTE A LAS ESPECIFICACIONES DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD (SENS)	2022-T4

E4-M21 Prevención y Protección

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Madrid Digital	P21/708	PUESTO SANITARIO: PROTECCIÓN ANTIMALWARE ZERO TRUST	2022-T1
	P21/710	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO (FASE II)	2021-T4

E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital

E5-M23 Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Madrid Digital	P17/098	ITSM FASE I. "MIGRACIÓN DEL SGIP BASADO EN REMEDY A BMC ITSM (FARO)"	2021-T4

E5-M24 Gobernanza: Organización, Personas y Procesos

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Madrid Digital	P20/010	OFICINA DE CALIDAD. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. FASE 2	2021-T4
	P21/503	TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO (DE CMMA A MODEMA)	2023-T2
	P21/508	IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES EN SERVICIOS BAJO DEMANDA DE MODEMA	2023-T4
	P21/521	GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS: FASE 1 (GICO)	2021-T4
	P21/651	PROCESO DE CONTRATACIÓN (APLICACIÓN DE LEAN)	2022-T1
	P21/652	PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS EN SSII (APLICACIÓN DE LEAN)	2021-T4
	P21/654	SEGUIMIENTO, CONTROL Y SALVAGUARDA DE ENTREGABLES Y EVIDENCIAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (EVEC)	2022-T2
	P21/656	PLAN ESTRATÉGICO 2022-26	2023-T1
	P21/657	MODELO DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS	2021-T4
	P21/658	PLAN DE SISTEMAS INTERNOS DE MD Y MODELO DE GOBIERNO	2022-T4
	P21/659	ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE MD	2022-T3
	P22/001	AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN CONTINUA	2023-T1

E5-M26 Gobernanza: Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Madrid Digital	P21/603	SELIGMAN (FASE I)	2022-T4

E5-M27 Cultura del Dato

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Madrid Digital	P21/517	CUADRO DE MANDO DE LA BASE INSTALADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2023-T4
	P21/604	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ROADMAP DE MADRID DIGITAL	2022-T3
	P21/754	REPOSITORIO DE AMBITOS COMPETENCIALES EN CM (AMBI)	2023-T4
No vigente - Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/070	ESTRUCTURA DE LA CM: CAMBIO ORGANIZATIVO (JUL 2021)	2022-T4

Anexo B

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID EN LANZAMIENTO, EJECUCIÓN Y
PAUSADOS POR EJE Y MEDIDA ESTRATÉGICA

E1 - Innovación para una Administración Digital

E1-M01 Cuenta Digital

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE DIGITALIZACIÓN	P21/017	CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO	27%	2021-T4	2025-T4
Cº DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	P22/037	PORTAL EMES	75%	2021-T2	2024-T2
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P16/051	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CANAL WEB	25%	2022-T1	2026-T2

E1-M02 Identidad Digital: IDENTIFICA

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P23/031	IDENTIDAD DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IDENTIFICA) - FASE 2	8%	2020-T2	2024-T4
Madrid Digital	P22/003	EVOLUCION DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2022	80%	2022-T1	2024-T1

E1-M03 Innovación y Digitalización de Servicios Públicos

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P21/760	DIGITALIZACIÓN DEL CARNET DE BIBLIOTECAS E INTEGRACIÓN CON OTROS SERVICIOS	10%	2021-T4	2024-T1
	P22/039	OBSERVATORIO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	85%	2022-T1	2024-T1
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/145	PLAN DE SISTEMAS DE TRIBUTOS	66%	2021-T1	2024-T4
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	P21/136	MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR) - FASE 2	95%	2021-T1	2024-T1
	P21/796	INTEROPERABILIDAD EXPEDIENTE JUDICIAL	25%	2021-T2	2025-T4
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P23/004	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA LAS EELL	12%	2023-T1	2027-T4
	P23/013	REDISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS/TRÁMITES A LOS CIUDADANOS (INNOVA)	56%	2023-T1	2024-T4

E1-M04 Inteligencia Artificial

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P23/006	ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	25%	2023-T1	2023-T4
	P23/007	HUB DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3%	2022-T4	2024-T4

E1-M05 Iniciativas sectoriales transformadoras

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/084	EVOLUCIÓN A LA NUBE Y MULTICANALIDAD (SIE)	35%	2021-T4	2025-T4
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	P21/132	PROGRAMA DE HISTORIA SOCIAL ÚNICA (HSU)	33%	2021-T3	2026-T2
	P21/142	TELEASISTENCIA AVANZADA	39%	2021-T2	2024-T4
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P19/067	PAPEL 0 EN JUSTICIA : EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	88%	2021-T1	2023-T4
	P22/023	CARPETA JUSTICIA PARA PROFESIONALES, CIUDADANOS Y EMPRESAS	10%	2022-T1	2025-T4
	P23/003	TEXTUALIZACION EN JUSTICIA	21%	2022-T1	2025-T4

E1-M06 Transparencia y Gobierno Abierto

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P21/019	GOBIERNO DEL DATO: DATOS DE REFERENCIA Y CALIDAD DEL DATO	86%	2021-T3	2024-T2

E2 - Gestor y Empleado Público Digital

E2-M07 Mejora de la Experiencia del Usuario

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE DIGITALIZACIÓN	P16/008	SOLUCIONES DE APOYO A LOS REGISTROS DE APODERAMIENTOS Y FUNCIONARIOS HABILITADOS	100%	2021-T1	2024-T1
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P16/039	AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO (ASES) - FASE 2	99%	2021-T1	2024-T4
	P20/036	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASCI (ASISTENCIA A CIUDADANOS POR EPPP HABILITADOS) – FASE 2	100%	2021-T1	2024-T1
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P23/024	DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES	1%	2023-T3	2025-T4
	P23/026	DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1%	2023-T3	2025-T4
	P23/028	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA	10%	2023-T2	2025-T2
	P23/029	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS REGISTROS CIVILES	15%	2023-T3	2025-T2
Cº DE SANIDAD	P23/015	SISNA - CONSULTORÍA FUNCIONAL Y DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SANIDAD NO ASISTENCIAL	10%	2020-T4	2025-T4
	P22/080	PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTION DE LAS COMUNICACIONES POR SOFTWARE	10%	2020-T2	2024-T4
Madrid Digital	P23/009	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER	1%	2022-T1	2026-T1
	P23/011	TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS.	1%	2023-T1	2024-T4

E2-M08 Modernización de los SSII de Gestión

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P21/756	PLATAFORMA TURISMO: PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO	100%	2019-T2	2024-T1
	P21/757	DIRECTORIO BIBLIOTECAS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS.	15%	2020-T4	2025-T2
	P21/758	CENTRAL DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES Y VISITAS	99%	2021-T4	2024-T1
	P22/086	APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO	100%	2022-T3	2024-T1
	P23/005	SISTEMA DE PRESERVACIÓN DIGITAL DE LA DG DEL LIBRO	13%	2022-T3	2024-T1
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P17/079	GESTIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS POR LA D.G. INDUSTRIA -DGIEM (EXIN)	70%	2021-T1	2024-T4
	P21/505	MODERNIZACIÓN DE SSII RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA	13%	2021-T1	2024-T4
	P21/506	NEXUS: EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN	100%	2021-T1	2025-T4
	P21/519	CONTRATACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y TELEMEDIDA	10%	2021-T4	2024-T2

Cº DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	P19/066	RAICES: MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES	93%	2021-T1	2024-T2
	P20/024	PORTAL RRHH DE EDUCACIÓN. FASE 2	93%	2020-T1	2024-T2
	P21/502	DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SAII)	83%	2020-T1	2025-T4
	P21/751	GESTIÓN DEL PAGO DELEGADO A PERSONAL DE CENTROS CONCERTADOS	72%	2021-T3	2024-T2
	P21/791	OPOSICIONES A PRIMARIA: CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO	93%	2021-T4	2024-T2
	P22/029	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGRRH DE EDUCACIÓN	92%	2022-T1	2024-T1
	P22/030	PORTAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA	99%	2022-T1	2024-T2
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	P21/139	REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA	83%	2021-T3	2024-T1
Cº DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR	P21/082	TRAMITADOR DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INTEGRADA	0%	2021-T4	2025-T4
	P22/026	PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RCD	99%	2022-T1	2026-T4
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P17/154	BOCM (FASE 2)	84%	2021-T3	2024-T1
	P20/028	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)	89%	2021-T1	2024-T4
	P21/060	REINGENIERIA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (INPA)	87%	2021-T4	2024-T4
	P21/067	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LA DG MEDIOS DE COMUNICACIÓN	82%	2021-T3	2024-T1
	P22/042	APP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CM	97%	2020-T3	2024-T1
	P22/043	APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE QUEMAS	97%	2021-T3	2024-T1
	P22/044	SOLUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON DRONES EN EL CBBCM Y CAF	99%	2021-T4	2024-T1
	P22/048	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALMACENES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF)	83%	2022-T1	2024-T1
	P22/054	PROYECTO APLICACIÓN AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS	97%	2022-T1	2024-T1
	P23/025	GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS	0%	2023-T3	2026-T4
Cº DE SANIDAD	P23/027	APLICACIÓN MOVIL FORESTALES	6%	2023-T3	2025-T4
	P18/332	MAGMA	93%	2021-T1	2024-T4
	P21/100	RECURSOS DEL PERSONAL DEL SERMAS (REIS)	83%	2021-T1	2024-T1
Cº DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P21/034	GESTIÓN EXPROPIACIONES (GEEX)	99%	2021-T3	2024-T1
	P21/775	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRTM (ATLANTIX_DG)	80%	2021-T2	2024-T1
Madrid Digital	P21/015	BUSCADOR 360	83%	2021-T1	2024-T1
	P21/504	SSII PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CM - RGDP	99%	2021-T1	2024-T1
	P23/014	IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA NEXUS ECCL EN MADRID DIGITAL	29%	2022-T1	2025-T1
	P23/035	ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO	99%	2023-T1	2025-T2



Proyecto con cambio de alcance que se ha replanificado, modificando su fecha prevista de finalización y su grado de avance.

E2-M09 Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE DIGITALIZACIÓN	P21/766	DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROYECTO TRACTOR	80%	2021-T2	2025-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P23/023	PLATAFORMA DE REGISTROS (INVENTARIOS)	0%	2023-T1	2024-T4
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P19/071	ADAPTACIÓN DEL REGISTRO CM A NORMATIVA INTEROPERABILIDAD SICRES3/4	75%	2021-T1	2024-T1
	P21/513	FORMULARIOS ELECTRÓNICOS HTML (FASE II - FORMULARIOS PROCEDIMIENTOS PERMANENTES)	80%	2021-T1	2024-T4
Madrid Digital	P21/707	NUEVOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	70%	2021-T1	2024-T2

↓ Proyecto con cambio de alcance que se ha replanificado, modificando su fecha prevista de finalización y su grado de avance.

E2-M11 Puesto y Entorno de Trabajo Digitales

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P22/068	PLAN DE MOVILIDAD	85%	2020-T2	2024-T4
	P22/070	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PTD	85%	2020-T1	2024-T4
	P22/078	PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PUESTO - TELETRABAJO (ADAPTA)	70%	2020-T3	2024-T4
	P22/079	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PTD	70%	2019-T1	2024-T1
	P22/085	ADECUACION Y MEJORA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES	80%	2020-T2	2024-T4

E2-M12 Habilidades y Competencias Digitales

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P21/022	PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DE LA CM	80%	2021-T1	2024-T4
	P21/032	ENTORNO DIGITAL APRENDIZAJE (EDA) DE OTROS COLECTIVOS DE LA REGIÓN (FASE 2)	85%	2021-T1	2024-T4

E2-M13 Gestión Pública Inteligente basada en el Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P21/066	JUSTICIA ORIENTADA AL DATO	43%	2022-T1	2025-T4
Cº DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P21/774	CRM PARA EL CRTM	23%	2021-T3	2026-T4
Madrid Digital	P22/072	CUADROS DE MANDO SECTORIALES	90%	2020-T1	2024-T4

E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales

E3-M14 Estrategia Cloud

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P21/510	ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN CLOUD EN MD	90%	2021-T1	2024-T1
	P23/037	CLOUD HÍBRIDA: IMPLANTACIÓN NUEVA ARQUITECTURA	1%	2023-T3	2024-T4

E3-M15 Arquitecturas Digitales y Apificación de Servicios

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/021	APIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GIS Y EJEMPLO DE USO: NUEVO NOME CALLES	99%	2021-T1	2024-T2
	P18/304	FW DE JUSTICIA: NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	1%	2021-T2	2024-T4
	P20/008	NUEVAS ARQUITECTURAS BASADAS EN CONTENEDORES (KUBERNETES) . FASE 2	1%	2021-T1	2024-T4
	P21/509	ESTRATEGIA DE APIFICACIÓN	90%	2021-T1	2024-T1
	P22/002	ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE MD: EVOLUCIÓN (PROGRAMA 2022)	56%	2022-T1	2024-T1

↓ Proyecto con cambio de alcance que se ha replanificado, modificando su fecha prevista de finalización y su grado de avance.

E3-M16 Arquitecturas y Gobierno del Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE DIGITALIZACIÓN	P21/020	NUEVA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	90%	2021-T1	2024-T2

E3-M17 Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P21/759	EQUIPAMIENTO RFID EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RFID EN BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	25%	2020-T3	2024-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/079	RED DE OFICINAS DE EMPLEO: RECONFIGURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO	65%	2021-T4	2025-T4
Cº DE SANIDAD	P22/083	NUEVO EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL H120: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC (NBTYH)	83%	2022-T1	2024-T2
	P22/084	NUEVO CAMPUS HOSPITALARIO HULP: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC	5%	2020-T1	2029-T4
	P22/092	IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE TURNOS DE CITAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	55%	2022-T4	2024-T4
Cº DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P17/165	INTEGRACIÓN TIC DEL CRTM EN MD	62%	2021-T1	2024-T1
	P21/773	APERTURA/TRASLADOS DE OOGG CRTM	35%	2021-T3	2024-T4
	P22/006	TRASLADO DE CRTM A METRO (AV. ASTURIAS,4)	12%	2022-T1	2024-T3
Madrid Digital	P22/074	GREEN DATA CENTER (GDC)	12%	2021-T1	2025-T4

E3-M18 Obsolescencia 0

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	P19/069	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS SALAS DE VISTAS JUDICIALES	50%	2020-T4	2024-T4
	P22/055	APLICATIVO DE GESTIÓN POLICIAL	50%	2022-T2	2024-T1
Madrid Digital	P17/157	RENOVATEC	25%	2021-T1	2025-T4
	P21/516	MIGRACIÓN ORALIMS 2000I A ORALIMS 3.0	12%	2022-T1	2024-T4
	P22/075	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS	53%	2020-T3	2024-T4
	P22/076	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS	63%	2020-T3	2024-T4
	P22/077	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ	30%	2021-T1	2024-T4
	P23/008	PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOZ FIJA Y MÓVIL EN HOSPITALES	60%	2023-T1	2026-T3
	P23/010	NUEVO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AVANZADA EN LA NUBE	30%	2023-T2	2024-T1

E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información

E4-M19 Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE DIGITALIZACIÓN	P23/017	CONSULTORÍA GESTIÓN IDENTIDADES Y ACCESOS	20%	2023-T1	2024-T3
Madrid Digital	P21/701	POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	95%	2021-T1	2024-T1
	P21/702	MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE LA AGENCIA	77%	2021-T1	2024-T4
	P21/703	PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD CONFORME AL ENS	80%	2021-T1	2024-T4
	P22/081	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (PSIC)	1%	2021-T1	2023-T4
	P23/019	DEFINICIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SOCMD PARA EL PERIODO 2024-2029	10%	2023-T2	2029-T2
	P23/020	INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA INTELIGENCIA DE AMENAZAS MISP EN EL SOCMD	45%	2023-T2	2024-T2

E4-M20 Concienciación y Formación

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P23/021	INSTALACIÓN DE SONDAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN IDS, PARA EL SERVICIO SAT-INET PRESTADO POR EL CCN-CERT.	70%	2023-T2	2024-T2
	P23/022	CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD	5%	2023-T3	2024-T4

E4-M21 Prevención y Protección

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P21/709	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO A INTERNET SEGURO (FASE I)	75%	2021-T1	2024-T1
	P23/018	DESPLIEGUE DE ANTIMALWARE EN SERVIDORES LINUX	45%	2023-T3	2024-T3

E4-M22 Cibervigilancia, respuesta y recuperación

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P21/704	AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CAPACIDADES (SOCMD)	98%	2021-T1	2024-T1
Madrid Digital	P21/705	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE SISTEMAS	78%	2021-T1	2024-T4
Madrid Digital	P21/706	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE REDES MULTISERVICIO	50%	2021-T1	2024-T4

E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital

E5-M23 Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE DIGITALIZACIÓN	P23/016	CAMBIO DE ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023	90%	2023-T2	2024-T1
Madrid Digital	P21/518	ITSM FASE II. "NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE ITSM"	99%	2021-T1	2024-T1

E5-M24 Gobernanza: Organización, Personas y Procesos

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P22/067	PLAN DE GOBIERNO DE LAS OPERACIONES	89%	2020-T4	2025-T4
	P22/069	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO	5%	2020-T2	2024-T4
	P22/071	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES (STOIT)	82%	2021-T1	2025-T1
	P22/073	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (PSIO)	83%	2021-T1	2024-T1

E5-M26 Gobernanza: Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P23/001	CONSULTORÍA, DISEÑO Y FACTORÍA DE SERVICIOS INNOVADORES DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MD Y LA CM	44%	2022-T4	2024-T4
	P23/002	SELIGMAN (FASE II)	91%	2023-T1	2024-T1

E5-M27 Cultura del Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Madrid Digital	P21/653	CUADRO DE MANDO DE MD	79%	2021-T1	2024-T2
	P21/762	NUEVO CATALOGO DE MÓDULOS TÉCNICOS	80%	2021-T4	2024-T1

Anexo C

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID FINALIZADOS POR CONSEJERÍA
PROMOTORA

C^a Turismo, Cultura y Deporte

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P17/166	BIBLIOTECAS - CATALOGO ÚNICO (FASE VII): IMPLANTACIÓN DEL CATALOGO ÚNICO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CM	2021-T4
P22/010	VISOR PARA GEOLOCALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA Y A PIE	2022-T4
P22/040	APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VIVIENDAS DE USO TURISTICO	2022-T4
P22/065	MIGRACIÓN DEL SERVICIO WIFI EN BIBLIOTECAS	2022-T1

C^a Digitalización

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/602	CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL Y DOTACION DE MEDIOS AUDIOVISUALES	2023-T4

C^a Economía, Hacienda y Empleo

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/073	SISTEMA INTEGRAL DE EMPLEO (FASE 2) - SMAC	2022-T4
P21/078	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AYUDAS DE LA DG DE EMPLEO	2022-T4
P21/080	LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS	2023-T1
P21/083	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA , HACIENDA Y EMPLEO	2023-T3
P21/313	IMPLANTACIÓN DEL SMAC	2021-T1
P21/388	DOTACIONES URGENTES	2021-T2
P21/501	PLATAFORMA DE SUBVENCIONES	2023-T4
P22/034	ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 2022	2022-T2
P22/035	AYUDAS AL TRANSPORTE EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO	2023-T2

C^a Educación, Ciencia y Universidades

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/792	PROCEDIMIENTOS ATLANTIX D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2023-T4
P22/028	DESPLIEGUE SEDO EN CENTROS DOCENTES	2023-T4

C^a Presidencia, Justicia y Administración Local

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P22/041	INTEGRADOR DE COMUNICACIONES CECOP/ECAF	2023-T4
P22/046	DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CM (ESICAM179)	2023-T4
P22/052	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN LA DG MEDIOS	2023-T4
P22/053	IMPLANTACIÓN DEL IDENTIFICADOR EUROPEO DE LEGISLACIÓN (ELI)	2023-T4
P22/093	ELECCIONES ASAMBLEA DE MADRID 2023	2023-T3

C^a Sanidad

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P16/105	SISTEMA DE GUIADO INTERNO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (FASE 2)	2022-T1
P19/011	CENSO SALUD PÚBLICA (CENSO)	2023-T1
P20/023	TELEMEDICINA: TELE-CONSULTA EN LOS ÁMBITOS DE PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y CENTROS SOCIO SANITARIOS	2022-T1
P21/087	SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POLLEN PARA LA RED PALINOCAM	2022-T2
P21/088	SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE ALIMENTARIA	2022-T4
P21/089	MATADEROS Y CAZA (MATA)	2021-T4
P21/090	MATADEROS Y CAZA (MATA) FASE II	2022-T2
P21/092	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE I	2021-T2
P21/093	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE II	2022-T2
P21/094	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V5 Y V6)	2021-T2
P21/095	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V7 Y V8)	2021-T3
P21/096	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V9) INTEGRACIÓN CON CORREOS	2022-T2
P21/097	ATLANTIX DG HUMANIZACIÓN (ATL D074)	2021-T2
P21/101	GESTIÓN DE TURNOS EN EL CENTRO DE VACUNACIÓN	2021-T4
P21/102	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DGIDD	2022-T2
P21/103	MEJORAS EN LA TELEFONÍA IP DE PRIMARIA	2021-T4
P21/104	PROYECTO MEJORA DEL ACCESO (MIGRANTES)	2021-T4
P21/105	CONTROL CLIMATIZACIÓN ADUANA	2022-T1
P21/106	INFRAESTRUCTURA TELCO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ARMARIOS RFID	2023-T4
P21/108	SALAS ESPERA CLÍNICO	2022-T1
P21/111	IMPRESIÓN GESTIONADA EN LA CONSEJERÍA	2022-T1
P21/112	UNIDADES DE REGISTRO EN HOSPITALES FASE II	2022-T2
P21/114	SUMMA: NUEVO MÓDULO EN EL HEEIZ Y TRASLADO	2021-T4

P21/115	LABORATORIO REGIONAL: NUEVAS UBICACIONES EN HEEIZ Y TRASLADO	2021-T3
P21/117	IMPLANTACIÓN SELENE EN EL HCSC: NUEVA INFRAESTRUCTURA COM Y PUESTO	2023-T4
P21/118	ACTIVIDADES DE ACCIONES COVID (FASE II)	2022-T1
P21/363	PROYECTO HOSPITAL ISABEL ZENDAL	2021-T1
P21/364	CONTROL DE AFORO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	2022-T1
P21/365	ATENCIÓN SANITARIA A EXTRANJEROS	2021-T3
P21/366	MIGRACIÓN PLATAFORMA DE CORREO DEL HOSPITAL DE ALCORCÓN	2021-T2
P21/371	PROYECTO CASTELLANA 280 (C280)	2021-T3
P21/378	LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA EN CENTROS DE SALUD Y ESPECIALIDADES	2021-T3
P21/379	AURICULARES EN ATENCIÓN PRIMARIA	2022-T1
P21/385	SOLUCIÓN VISITADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T3
P21/386	INFRAESTRUCTURAS Y SOPORTE EN EXÁMENES DE OFIMÁTICA DE UNA OPE	2021-T4
P21/390	AUDIOVISUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T3
P21/798	SOLICITUD PROYECTO DOCENTE (SOCO)	2022-T2
P21/799	REGISTRO DE OBJETOES EUTANASIA	2022-T2
P21/801	VIDEOCONSULTA	2023-T3
P22/066	RECORDATORIO MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA DE CITAS PROGRAMADAS EN HOSPITALES	2022-T3

C^a Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/039	IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA (BIM)	2023-T4
P21/052	PLAN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES	2023-T4

Comunidad de Madrid - Asuntos de Carácter General

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/387	ELECCIONES MADRID 2021	2021-T2

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P16/111	EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE MADRID DIGITAL. FASE 2 (PROGRAMA 2021)	2021-T4
P17/098	ITSM FASE I. "MIGRACIÓN DEL SGIP BASADO EN REMEDY A BMC ITSM (FARO)"	2021-T4
P19/073	DIGITALIZACIÓN PROCESO NOTIFICACIONES POSTALES CM	2021-T2
P20/009	EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2021	2021-T4
P20/010	OFICINA DE CALIDAD. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. FASE 2	2021-T4
P21/008	CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA	2023-T1
P21/316	PROYECTO EVOLUCIÓN A VOIP	2022-T1
P21/324	RENOVACIÓN SISTEMA RUEDAS DE PRENSA DEL CONSEJO DE GOBIERNO	2021-T4
P21/341	RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SERVIDORES SPARC	2021-T2
P21/343	NUEVO SISTEMA DE BACKUP EN DISCO	2021-T1
P21/345	PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (FIREWALLS)	2022-T1
P21/347	RENOVACIÓN DE ROUTERS	2021-T4
P21/351	CONFIGURACIÓN NUEVOS ALLOT Y AMPLIACIÓN PALOALTO SENSE	2021-T4
P21/376	RENOVACIÓN DE PLATAFORMAS DE TELEFONÍA	2022-T1
P21/389	MONITORIZACIÓN DE SALAS TÉCNICAS (PMON)	2022-T1
P21/503	TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO (DE CMMA A MODEMA)	2023-T2
P21/508	IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES EN SERVICIOS BAJO DEMANDA DE MODEMA	2023-T4

P21/515	AUTORIZACIÓN Y REMESAS DE PAGO DE FACTURAS EN MD: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL	2022-T4
P21/517	CUADRO DE MANDO DE LA BASE INSTALADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2023-T4
P21/520	TRIBUTOS: UNIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN	2023-T4
P21/521	GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS: FASE 1 (GICO)	2021-T4
P21/601	VUELTA A LA OFICINA: REMODELACIÓN DE EMBAJADORES	2021-T4
P21/603	SELIGMAN (FASE I)	2022-T4
P21/604	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ROADMAP DE MADRID DIGITAL	2022-T3
P21/651	PROCESO DE CONTRATACIÓN (APLICACIÓN DE LEAN)	2022-T1
P21/652	PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS EN SSII (APLICACIÓN DE LEAN)	2021-T4
P21/654	SEGUIMIENTO, CONTROL Y SALVAGUARDA DE ENTREGABLES Y EVIDENCIAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (EVEC)	2022-T2
P21/656	PLAN ESTRATÉGICO 2022-26	2023-T1
P21/657	MODELO DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS	2021-T4
P21/658	PLAN DE SISTEMAS INTERNOS DE MD Y MODELO DE GOBIERNO	2022-T4
P21/659	ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE MD	2022-T3
P21/708	PUESTO SANITARIO: PROTECCIÓN ANTIMALWARE ZERO TRUST	2022-T1
P21/710	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO (FASE II)	2021-T4
P21/754	REPOSITORIO DE AMBITOS COMPETENCIALES EN CM (AMBI)	2023-T4
P21/755	SOPORTE A LAS ESPECIFICACIONES DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD (SENS)	2022-T4
P22/001	AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN CONTINUA	2023-T1

Proyectos finalizados en Consejerías de anteriores estructuras organizativas de la Comunidad de Madrid (*No vigentes*)

Anterior C^a de Familia, Juventud y Política Social

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/013	CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)	2022-T4
P21/121	NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	2022-T4
P21/122	CUADRO DE MANDO CUSO	2022-T1
P21/124	CITA PREVIA	2022-T1
P21/127	ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES	2022-T2
P21/133	P21/133 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PUBLICA (ISDR)	2021-T2
P21/135	MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS	2022-T1
P21/138	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN	2022-T1
P21/140	PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACION A LEY 39/40	2021-T2
P21/391	DIGITEK: RELOJES DE FICHAJES	2021-T4
P22/031	GESTION BONO SOCIAL TERMICO	2022-T4
P22/032	GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES	2022-T2

Anterior C^a de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P16/084	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL (AVS) - VISO. FASE 2	2021-T4
P19/026	ALVI - CONVOCATORIAS DE AYUDAS AL ALQUILER. FASE 2	2021-T4
P21/044	ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA / CASCOS ANTIGUOS	2022-T4
P21/047	AYUDAS REHABILITACIÓN	2022-T3
P21/076	RASTREADOR DOCUMENTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACION , ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN	2023-T1
P21/077	DIGITALIZACIÓN DE LAS DELEGACIONES COMARCALES	2021-T2
P21/381	DIGITALIZACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO	2021-T2
P22/025	GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA (FUNDANET)	2022-T2
P22/027	MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A CEAS SUBDIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES	2022-T4

Anterior C^a de Presidencia, Justicia e Interior

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P19/024	MIGRACIÓN VERSIÓN ARANZADI FUSIÓN IN HOUSE	2021-T2
P19/045	IMPLANTACIÓN ORFILA PARA LA GESTIÓN DEL IML	2022-T4
P19/068	MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL	2021-T4
P20/030	DESPLIEGUE DEL MODELO "OFICINA 360" EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2022-T4
P21/061	IMPLANTACION DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA (RCOR)	2022-T1
P21/065	PILOTO INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO PRESENCIALES-CL@VE JUSTICIA	2023-T3
P21/070	ESTRUCTURA DE LA CM: CAMBIO ORGANIZATIVO (JUL 2021)	2022-T4
P21/144	ELECCIONES CM MAY2021	2021-T2
P21/354	COMUNICACIONES UNIFICADAS CECOP 112	2021-T3
P21/384	JUICIOS TELEMÁTICOS	2021-T4
P21/511	CUADRO DE MANDO PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN DIGITAL	2022-T4
P22/021	TRASLADO DE EXPEDIENTES A PROFESIONALES	2022-T4
P22/045	INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO	2022-T4
P22/047	PLATAFORMA TV DIGITAL COMUNIDAD DE MADRID (OTT)	2023-T2
P22/049	MODULO DE GESTIÓN PARA EL CAF	2022-T2
P22/050	DESARROLLO EN ARGIS PARA EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF - SCAF)	2022-T1
P22/051	ACTIVACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS	2022-T1
P22/087	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESPLAZADOS DE UCRANIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.	2022-T4
P23/012	CANAL DEL INFORMANTE	2023-T2

Anterior C^a de Transportes e Infraestructuras

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/769	SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS	2022-T4
P22/007	ESTUDIO MERCADO HERRAMIENTA BENTLEY	2022-T2
P22/063	EXAMENES DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS	2022-T3

Anterior Vicepresidencia C^a de Educación y Universidades

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/359	ESCUELAS CONECTADAS	2022-T4
P21/789	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DOCENTES	2022-T4
P21/790	SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILITACIONES Y ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS	2023-T2

Anexo D

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LANZAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAUSADOS POR CONSEJERÍA PROMOTORA

C^a de Cultura, Turismo y Deportes

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/756	PLATAFORMA TURISMO: PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO	50%	2019-T2	2024-T1
P21/757	DIRECTORIO BIBLIOTECAS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS.	15%	2020-T4	2025-T2
P21/758	CENTRAL DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES Y VISITAS	99%	2021-T4	2024-T1
P21/759	EQUIPAMIENTO RFID EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RFID EN BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	25%	2020-T3	2024-T4
P21/760	DIGITALIZACIÓN DEL CARNET DE BIBLIOTECAS E INTEGRACIÓN CON OTROS SERVICIOS	10%	2021-T4	2024-T1
P22/039	OBSERVATORIO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	85%	2022-T1	2024-T1
P22/086	APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO	90%	2022-T3	2024-T1
P23/005	SISTEMA DE PRESERVACIÓN DIGITAL DE LA DG DEL LIBRO	25%	2022-T3	2024-T1

C^a Digitalización

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/008	SOLUCIONES DE APOYO A LOS REGISTROS DE APODERAMIENTOS Y FUNCIONARIOS HABILITADOS	90%	2021-T1	2024-T1
P21/017	CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO	27%	2021-T4	2025-T4
P21/020	NUEVA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	90%	2021-T1	2024-T2
P21/766	DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROYECTO TRACTOR	30%	2021-T2	2025-T4
P23/016	CAMBIO DE ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023	90%	2023-T2	2024-T1
P23/017	CONSULTORÍA GESTIÓN IDENTIDADES Y ACCESOS	20%	2023-T1	2024-T3

C^a Economía, Hacienda y Empleo

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/039	AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO (ASES) - FASE 2	59%	2021-T1	2024-T4
P17/079	GESTIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS POR LA D.G. INDUSTRIA - DGIEM (EXIN)	75%	2021-T1	2024-T4
P20/036	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASCI (ASISTENCIA A CIUDADANOS POR EEPH HABILITADOS) – FASE 2	90%	2021-T1	2024-T1
P21/021	APIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GIS Y EJEMPLO DE USO: NUEVO NOME CALLES	99%	2021-T1	2024-T2
P21/079	RED DE OFICINAS DE EMPLEO: RECONFIGURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO	65%	2021-T4	2025-T4
P21/084	EVOLUCIÓN A LA NUBE Y MULTICANALIDAD (SIE)	35%	2021-T4	2025-T4
P21/145	PLAN DE SISTEMAS DE TRIBUTOS	66%	2021-T1	2024-T4
P21/505	MODERNIZACIÓN DE SSII RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA	26%	2021-T1	2024-T4
P21/506	NEXUS: EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN	86%	2021-T1	2025-T4
P21/519	CONTRATACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y TELEMEDIDA	39%	2021-T4	2024-T2
P23/023	PLATAFORMA DE REGISTROS (INVENTARIOS)	8%	2023-T1	2024-T4

C^a de Educación, Ciencia y Universidades

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P19/066	RAICES: MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES	92%	2021-T1	2024-T2
P20/024	PORTAL RRHH DE EDUCACIÓN. FASE 2	98%	2020-T1	2024-T2
P21/502	DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SAII)	55%	2020-T1	2025-T4
P21/751	GESTIÓN DEL PAGO DELEGADO A PERSONAL DE CENTROS CONCERTADOS	70%	2021-T3	2024-T2
P21/791	OPOSICIONES A PRIMARIA: CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO	95%	2021-T4	2024-T2
P22/029	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGRRH DE EDUCACIÓN	50%	2022-T1	2024-T1
P22/030	PORTAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA	30%	2022-T1	2024-T2
P22/037	PORTAL EMES	75%	2021-T2	2024-T2

C^a de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/132	PROGRAMA DE HISTORIA SOCIAL ÚNICA (HSU)	33%	2021-T3	2026-T2
P21/136	MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR) - FASE 2	95%	2021-T1	2024-T1
P21/139	REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA	82%	2021-T3	2024-T1
P21/142	TELEASISTENCIA AVANZADA	39%	2021-T2	2024-T1

C^a de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/082	TRAMITADOR DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INTEGRADA	10%	2021-T4	2025-T4
P22/026	PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RCD	30%	2022-T1	2026-T4

C^a de Presidencia, Justicia y Administración Local

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/051	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CANAL WEB	25%	2022-T1	2026-T2
P17/154	BOCM (FASE 2)	86%	2021-T3	2024-T1
P19/067	PAPEL 0 EN JUSTICIA : EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	88%	2021-T1	2023-T4
P19/069	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS SALAS DE VISTAS JUDICIALES	50%	2020-T4	2024-T4
P19/071	ADAPTACIÓN DEL REGISTRO CM A NORMATIVA INTEROPERABILIDAD SICRES3/4	75%	2021-T1	2024-T1
P20/028	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)	88%	2021-T1	2024-T4
P21/060	REINGENIERIA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (INPA)	67%	2021-T4	2024-T4
P21/066	JUSTICIA ORIENTADA AL DATO	65%	2022-T1	2025-T4
P21/067	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LA DG MEDIOS DE COMUNICACIÓN	60%	2021-T3	2024-T1
P21/513	FORMULARIOS ELECTRÓNICOS HTML (FASE II - FORMULARIOS PROCEDIMIENTOS PERMANENTES)	50%	2021-T1	2024-T4

P 21/796	INTEROPERABILIDAD EXPEDIENTE JUDICIAL	25%	2021-T2	2025-T4
P 22/023	CARPETA JUSTICIA PARA PROFESIONALES, CIUDADANOS Y EMPRESAS	10%	2022-T1	2025-T4
P 22/042	APP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CM	97%	2020-T3	2024-T1
P 22/043	APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE QUEMAS	97%	2021-T3	2024-T1
P 22/044	SOLUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON DRONES EN EL CBBCM Y CAF	99%	2021-T4	2024-T1
P 22/048	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALMACENES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF)	55%	2022-T1	2024-T1
P 22/054	PROYECTO APLICACIÓN AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS	97%	2022-T1	2024-T1
P 22/055	APLICATIVO DE GESTIÓN POLICIAL	50%	2022-T2	2024-T1
P 23/003	TEXTUALIZACION EN JUSTICIA	21%	2022-T1	2025-T4
P 23/004	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA LAS EELL	12%	2023-T1	2027-T4
P 23/013	REDISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS/TRÁMITES A LOS CIUDADANOS (INNOVA)	56%	2023-T1	2024-T4
P 23/024	DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES	1%	2023-T3	2025-T4
P 23/025	GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS	10%	2023-T3	2026-T4
P 23/026	DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1%	2023-T3	2025-T4
P 23/027	APLICACIÓN MOVIL FORESTALES	6%	2023-T3	2025-T4
P 23/028	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA	37%	2023-T2	2025-T2
P 23/029	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS REGISTROS CIVILES	15%	2023-T3	2025-T2
P 23/031	IDENTIDAD DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IDENTIFICA) - FASE 2	8%	2020-T2	2024-T4



Proyecto con cambio de alcance que se ha replanificado, modificando su fecha prevista de finalización y su grado de avance.

C^a de Sanidad

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P 18/332	MAGMA	85%	2021-T1	2024-T4
P 21/100	RECURSOS DEL PERSONAL DEL SERMAS (REIS)	82%	2021-T1	2024-T1
P 22/083	NUEVO EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL H120: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC (NBTH)	83%	2022-T1	2024-T2
P 22/084	NUEVO CAMPUS HOSPITALARIO HULP: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC	5%	2020-T1	2029-T4
P 22/092	IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE TURNOS DE CITAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	55%	2022-T4	2024-T4
P 23/015	SISNA - CONSULTORÍA FUNCIONAL Y DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SANIDAD NO ASISTENCIAL	51%	2020-T4	2025-T4



Proyecto con cambio de alcance que se ha replanificado, modificando su fecha prevista de finalización y su grado de avance.

C^a de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P17/165	INTEGRACIÓN TIC DEL CRTM EN MD	62%	2021-T1	2024-T1
P21/034	GESTIÓN EXPROPIACIONES (GEEX)	20%	2021-T3	2024-T1
P21/773	APERTURA/TRASLADOS DE OOGG CRTM	35%	2021-T3	2024-T4
P21/774	CRM PARA EL CRTM	25%	2021-T3	2026-T4
P21/775	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CRTM (ATLANTIX_DG)	80%	2021-T2	2024-T1
P22/006	TRASLADO DE CRTM A METRO (AV. ASTURIAS,4)	12%	2022-T1	2024-T3

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P17/157	RENOVATEC	25%	2021-T1	2025-T4
P18/304	FW DE JUSTICIA: NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	1%	2021-T2	2024-T4
P20/008	NUEVAS ARQUITECTURAS BASADAS EN CONTENEDORES (KUBERNETES) . FASE 2	1%	2021-T1	2024-T4
P21/015	BUSCADOR 360	83%	2021-T1	2024-T1
P21/019	GOBIERNO DEL DATO: DATOS DE REFERENCIA Y CALIDAD DEL DATO	86%	2021-T3	2024-T2
P21/022	PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DE LA CM	46%	2021-T1	2024-T4
P21/032	ENTORNO DIGITAL APRENDIZAJE (EDA) DE OTROS COLECTIVOS DE LA REGIÓN (FASE 2)	85%	2021-T1	2024-T4
P21/504	SSII PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CM - RGDP	99%	2021-T1	2024-T1
P21/509	ESTRATEGIA DE APIFICACIÓN	90%	2021-T1	2024-T1
P21/510	ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN CLOUD EN MD	90%	2021-T1	2024-T1
P21/516	MIGRACIÓN ORALIMS 2000I A ORALIMS 3.0	12%	2022-T1	2024-T4
P21/518	ITSM FASE II. "NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE ITSM"	99%	2021-T1	2024-T1
P21/653	CUADRO DE MANDO DE MD	79%	2021-T1	2024-T2

P21/701	POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	95%	2021-T1	2024-T1
P21/702	MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE LA AGENCIA	77%	2021-T1	2024-T4
P21/703	PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD CONFORME AL ENS	80%	2021-T1	2024-T4
P21/704	AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CAPACIDADES (SOCMD)	98%	2021-T1	2024-T1
P21/705	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE SISTEMAS	78%	2021-T1	2024-T4
P21/706	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE REDES MULTISERVICIO	50%	2021-T1	2024-T4
P21/707	NUEVOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	78%	2021-T1	2024-T2
P21/709	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO A INTERNET SEGURO (FASE I)	75%	2021-T1	2024-T1
P21/762	NUEVO CATALOGO DE MÓDULOS TÉCNICOS	80%	2021-T4	2024-T1
P22/002	ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE MD: EVOLUCIÓN (PROGRAMA 2022)	56%	2022-T1	2024-T1
P22/003	EVOLUCION DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2022	80%	2022-T1	2024-T1
P22/067	PLAN DE GOBIERNO DE LAS OPERACIONES	89%	2020-T4	2025-T4
P22/068	PLAN DE MOVILIDAD	85%	2020-T2	2024-T4
P22/069	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO	5%	2020-T2	2024-T4
P22/070	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PTD	45%	2020-T1	2024-T4
P22/071	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES (STOIT)	82%	2021-T1	2025-T1
P22/072	CUADROS DE MANDO SECTORIALES	50%	2020-T1	2024-T4
P22/073	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (PSIO)	83%	2021-T1	2023-T3
P22/074	GREEN DATA CENTER (GDC)	12%	2021-T1	2025-T4
P22/075	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS	53%	2020-T3	2024-T4
P22/076	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS	63%	2020-T3	2024-T4
P22/077	PLAN DE TRANSFORMACION TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ	30%	2021-T1	2024-T4
P22/078	PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PUESTO - TELETRABAJO (ADAPTA)	75%	2020-T3	2024-T4
P22/079	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PTD	72%	2019-T1	2023-T4
P22/080	PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR SOFTWARE	61%	2020-T2	2024-T4
P22/081	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (PSIC)	1%	2021-T1	2023-T4
P22/085	ADECUACION Y MEJORA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES	54%	2020-T2	2024-T4
P23/001	CONSULTORÍA, DISEÑO Y FACTORÍA DE SERVICIOS INNOVADORES DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MD Y LA CM	44%	2022-T4	2024-T4

P23/002	SELIGMAN (FASE II)	91%	2023-T1	2024-T1
P23/006	ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	25%	2023-T1	2023-T4
P23/007	HUB DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3%	2022-T4	2024-T4
P23/008	PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOZ FIJA Y MÓVIL EN HOSPITALES	60%	2023-T1	2026-T3
P23/009	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER	1%	2022-T1	2026-T1
P23/010	NUEVO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AVANZADA EN LA NUBE	30%	2023-T2	2024-T1
P23/011	TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS.	1%	2023-T1	2024-T4
P23/014	IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA NEXUS ECCL EN MADRID DIGITAL	20%	2022-T1	2025-T1
P23/018	DESPLIEGUE DE ANTIMALWARE EN SERVIDORES LINUX	45%	2023-T3	2024-T3
P23/019	DEFINICIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SOCMD PARA EL PERIODO 2024-2029	10%	2023-T2	2029-T2
P23/020	INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA INTELIGENCIA DE AMENAZAS MISP EN EL SOCMD	45%	2023-T2	2024-T2
P23/021	INSTALACIÓN DE SONDAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN IDS, PARA EL SERVICIO SAT-INET PRESTADO POR EL CCN-CERT.	70%	2023-T2	2024-T2
P23/022	CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD	5%	2023-T3	2024-T4
P23/035	ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO	30%	2023-T1	2025-T2
P23/037	CLOUD HÍBRIDA: IMPLANTACIÓN NUEVA ARQUITECTURA	1%	2023-T3	2024-T4



Proyecto con cambio de alcance que se ha replanificado, modificando su fecha prevista de finalización y su grado de avance.

PEMD | 22 26

PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL



Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y DIGITALIZACIÓN



madriddigital

Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid