



Oct/2022

SEGUIMIENTO_{v0}

Plan Estratégico 2022-26

Madrid Digital

PEMD  | 22
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL 26

► **ÍNDICE DE CONTENIDOS**

1.	Introducción	3
2.	Cartera de proyectos de la Comunidad de Madrid por Eje y Medida Estratégica del PEMD 2022-26	5
3.	Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid por Consejería	21
4.	Enfoque del Seguimiento de la Ejecución del PEMD 2022-26	36



Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y DIGITALIZACIÓN



madriddigital

Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid

PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL 2022-26

PEMD | 22 | 26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL

1

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

El PEMD 2022-26 se implementará en el período 2022-2026 mediante la ejecución de un conjunto de proyectos y subproyectos asociados a cada uno de los ejes y medidas en los que se estructura.

Madrid Digital cuenta con una cartera de proyectos en la que están inicialmente definidos alrededor de 250 proyectos relevantes y más de 330 subproyectos, estando actualmente en ejecución unos 140 proyectos aproximadamente.

El nivel de concreción de los proyectos para los primeros años de vigencia del Plan (2022-2023) es muy superior al correspondiente a los años posteriores, cuya planificación estará condicionada, en gran medida, por los recursos disponibles y por las políticas públicas que se prioricen.

Durante la ejecución y seguimiento del presente PEMD 2022-26 la Cartera de Proyectos evolucionará y se producirán cambios en su constitución y estado.

En esta primera fase, se ha asociado la Cartera de proyectos al Eje y Medida correspondiente del Plan Estratégico vigente. En los siguientes apartados, se detalla dicha Cartera a fecha 1/oct/2022 organizada por los siguientes criterios:

1. Cartera de proyectos de la Comunidad de Madrid por Eje y Medida Estratégica del PEMD 2022-26.
2. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid por Consejería.



Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y DIGITALIZACIÓN



madriddigital

Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid

PEMD | 22
26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL

2

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR EJE Y MEDIDA ESTRATÉGICA

PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL 2022-26



E1 - Innovación para una Administración Digital

E1-M01 Cuenta Digital

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P22/037	PORTAL EMES	2021-T2	2022-T3
	P16/051	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CANAL WEB	2022-T1	2025-T4
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P20/030	DESPLIEGUE DEL MODELO "OFICINA 360" EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2021-T2	2022-T3
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/124	CITA PREVIA	2021-T1	2022-T1
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN	P21/017	CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO	2021-T4	2025-T4
CONSEJERÍA DE SANIDAD	P21/364	CONTROL DE AFORO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T1	2022-T1

E1-M02 Identidad Digital: IDENTIFICA

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P20/025	IDENTIDAD DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IDENTIFICA) - FASE 2	2020-T2	2022-T4
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)	P20/009	EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2021	2021-T1	2022-T1
	P21/110	FEDERACIÓN DE IDENTIDADES -SANIDAD-WS02- IDENTITY SERVER	2021-T1	2022-T3
	P22/003	EVOLUCION DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2022	2022-T1	2022-T4

E1-M03 Innovación y Digitalización de Servicios Públicos

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/065	INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO PRESENCIALES-CL@VE JUSTICIA	2022-T1	2023-T3
	P21/796	INTEROPERABILIDAD EXPEDIENTE JUDICIAL	2021-T2	2024-T4
	P22/087	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESPLAZADOS DE UCRANIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.	2022-T1	2022-T4
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/073	SISTEMA INTEGRAL DE EMPLEO (FASE 2) - SMAC	2021-T1	2023-T4
	P21/080	LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS	2021-T1	2022-T4
	P21/145	PLAN DE SISTEMAS DE TRIBUTOS	2021-T1	2024-T4
	P22/035	AYUDAS AL TRANSPORTE EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO	2022-T1	2022-T2
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/121	NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	2021-T3	2022-T3
	P21/136	MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR) - FASE 2	2021-T1	2023-T1
	P22/031	GESTION BONO SOCIAL TERMICO	2022-T1	2022-T3
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN	P21/602	CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL	2021-T2	2023-T2
	P22/091	INNOVA - Catalogación y Digitalización de Servicios Públicos	2022-T4	2024-T4
CONSEJERÍA DE SANIDAD	P16/105	SISTEMA DE GUIADO INTERNO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (FASE 2)	2021-T1	2022-T1
	P20/023	TELEMEDICINA: TELE-CONSULTA EN LOS ÁMBITOS DE PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y CENTROS SOCIOSANITARIOS	2021-T1	2022-T1
	P21/379	AURICULARES EN ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T4	2022-T1
	P21/801	VIDEOCONSULTA	2021-T3	2023-T1
	P22/066	RECORDATORIO MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA DE CITAS PROGRAMADAS EN HOSPITALES	2022-T1	2022-T3
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P22/010	VISO R PARA GEOLOCALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA Y A PIE	2022-T1	2022-T4
	P22/039	OBSERVATORIO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2022-T1	2022-T3
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P21/769	SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS	2021-T4	2022-T4



E1-M04 Inteligencia Artificial

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)	P22/090	ESTRATEGIA DE IA	2022-T4	2023-T2

E1-M05 Iniciativas sectoriales transformadoras

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P19/067	PAPEL 0 EN JUSTICIA : EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	2021-T1	2023-T4
	P22/023	CARPETA JUSTICIA PARA PROFESIONALES, CIUDADANOS Y EMPRESAS	2022-T1	2023-T3
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/084	EVOLUCIÓN A LA NUBE Y MULTICANALIDAD (SIE)	2021-T2	2022-T1
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/132	CONSULTORÍA Y OFICINA DE GOBIERNO HISTORIA SOCIAL ÚNICA (HSU)	2021-T3	2024-T3
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/019	GOBIERNO DEL DATO: DATOS DE REFERENCIA Y CALIDAD DEL DATO	2021-T3	2024-T4

E2 - Gestor y Empleado Público Digital

E2-M07 Mejora de la Experiencia del Usuario

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P16/008	SOLUCIONES DE APOYO A LOS REGISTROS DE APODERAMIENTOS Y FUNCIONARIOS HABILITADOS	2021-T1	2022-T4
	P20/036	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASCI (ASISTENCIA A CIUDADANOS POR EPP HABILITADOS) - FASE 2	2021-T1	2022-T3
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P16/039	AUTO SERVICIO DEL EMPLEADO (ASES) - FASE 2	2021-T1	2024-T4
CONSEJERÍA DE SANIDAD	P21/111	IMPRESIÓN GESTIONADA EN LA CONSEJERÍA	2021-T2	2022-T1
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P22/080	PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR SOFTWARE	2020-T2	2024-T4

E2-M08 Modernización de los SSII de Gestión

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P19/066	RAICES 2.0: MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN, DESARROLLO, PRESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SSII DE CENTROS EDUCATIVOS (FASE 2)	2021-T1	2023-T2
	P20/024	PORTAL RRHH DE EDUCACIÓN. FASE 2	2020-T1	2022-T3
	P21/502	DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SAII)	2020-T1	2023-T3
	P21/751	GESTIÓN DEL PAGO DELEGADO A PERSONAL DE CENTROS CONCERTADOS	2021-T3	2023-T1
	P21/789	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DOCENTES	2021-T3	2022-T3
	P21/790	SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS	2020-T2	2022-T3
	P21/791	OPOSICIONES A PRIMARIA: CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO	2021-T4	2022-T4
	P21/792	PROCEDIMIENTOS ATLANTIX D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2021-T2	2022-T4
	P22/028	DESPLIEGUE SEDO EN CENTROS DOCENTES	2021-T1	2022-T2
	P22/029	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGRRH DE EDUCACIÓN	2022-T1	2023-T3
	P17/154	BOCM (FASE 2)	2021-T3	2022-T2
	P19/024	MIGRACIÓN VERSIÓN ARANZADIFUSIÓN IN HOUSE	2020-T1	2022-T1
	P19/045	IMPLANTACIÓN ORFILA PARA LA GESTIÓN DEL IML	2021-T3	2022-T3
	P21/060	REINGENIERÍA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (INPA)	2021-T4	2022-T4
	P21/061	IMPLANTACIÓN DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA (RCOR)	2022-T1	2022-T1
	P21/067	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LA DG MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2021-T3	2022-T4

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
INTERIOR

P21/519	CONTRATACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y TELEMEDIDA	2021-T4	2022-T4
P22/021	TRASLADO DE EXPEDIENTES A PROFESIONALES	2022-T1	2023-T1
P22/042	APP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CM	2020-T3	2022-T4
P22/043	APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE QUEMAS	2021-T3	2022-T4
P22/044	SOLUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON DRONES EN EL CBBM Y CAF	2021-T4	2022-T4
P22/045	INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO	2022-T1	2022-T4
P22/047	PLATAFORMA TV DIGITAL COMUNIDAD DE MADRID (OTT)	2022-T1	2023-T2
P22/048	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALMACENES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF)	2022-T1	2022-T4
P22/049	MÓDULO DE GESTIÓN PARA EL CAF	2021-T3	2022-T2
P22/050	DESARROLLO EN ARGIS PARA EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF - ESCAF)	2021-T3	2022-T1
P22/051	ACTIVACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS	2021-T4	2022-T2
P22/052	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN LA DG MEDIOS	2022-T2	2023-T2
P22/053	IMPLANTACIÓN DEL IDENTIFICADOR EUROPEO DE LEGISLACIÓN (ELI)	2022-T1	2022-T4
P22/054	PROYECTO APLICACIÓN AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS	2022-T1	2022-T4

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA

P21/039	IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA (BIM)	2022-T1	2025-T4
P21/044	ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA / CASCOS ANTIGUOS	2022-T1	2022-T2
P21/047	AYUDAS REHABILITACIÓN	2022-T1	2022-T4
P21/048	GESTIÓN DE PROMOTORES	2022-T1	2022-T4
P21/076	RASTREADOR DOCUMENTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACIÓN, ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO E	2021-T2	2022-T3
P21/082	TRAMITADOR DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INTEGRADA	2021-T4	2025-T4
P22/025	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA (FUNDANET)	2022-T1	2022-T2
P22/026	DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RCD	2022-T1	2022-T4

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y EMPLEO

P17/079	GESTIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS POR LA D.G. INDUSTRIA -DGIEM (EXIN)	2021-T1	2024-T4
P21/505	MODERNIZACIÓN DE SSII RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA	2021-T1	2024-T4
P21/506	NEXUS: EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN	2021-T1	2022-T4
P22/034	ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 2022	2022-T1	2022-T2

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
POLÍTICA SOCIAL

P21/127	ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES	2020-T3	2022-T2
P21/133	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PÚBLICA (ISDR)	2021-T1	2022-T1
P21/135	MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS	2021-T1	2022-T1
P21/139	REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA	2021-T3	2024-T4

	P22/032	GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES	2022-T1	2022-T2
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN	P20/028	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)	2021-T1	2023-T4
	P21/041	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CURSOS DE EELL	2022-T1	2022-T4
	P18/332	MAGMA	2021-T1	2023-T4
CONSEJERÍA DE SANIDAD	P18/342	CONSULTORIA FUNCIONAL ESTRATÉGICA DE SANIDAD NO ASISTENCIAL (FASE 2)	2020-T4	2022-T4
	P19/011	CENSO SALUD PÚBLICA (CENSO)	2021-T2	2023-T2
	P21/087	SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POLEN PARA LA RED PALINOCAM	2021-T1	2022-T2
	P21/088	SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE ALIMENTARIA	2021-T2	2022-T4
	P21/090	MATADEROS Y CAZA (MATA) FASE II	2021-T4	2022-T2
	P21/093	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE II	2021-T2	2022-T2
	P21/096	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V9) INTEGRACIÓN CON CORREOS	2021-T3	2022-T2
	P21/098	ATLANTIX DG CONVENIOS ESPECIALES (ATL 0199)	2021-T1	2022-T1
	P21/100	RECLAMACIONES DE PERSONAL SANITARIOS (REIS)	2021-T1	2022-T4
	P21/102	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DGIDD	2021-T2	2022-T2
	P21/106	SISTEMA DE CONTROL DE ARMARIOS RFID	2021-T1	2022-T3
	P21/798	SOLICITUD PROYECTO DOCENTE (SOCO)	2021-T3	2022-T2
	P21/799	REGISTRO DE OBJETOES EUTANASIA	2021-T3	2022-T2
	P21/756	PLATAFORMA TURISMO: PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO	2019-T2	2024-T1
	P21/757	DIRECTORIO BIBLIOTECAS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS.	2020-T4	2022-T4
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	P21/758	CENTRAL DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES Y VISITAS	2021-T4	2023-T2
	P22/040	APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VIVIENDAS DE USO TURISTICO	2022-T1	2022-T4
	P22/086	APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO	2022-T3	2022-T3
CONSEJERÍA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS	P21/034	GESTIÓN EXPROPIACIONES (GEEX)	2021-T3	2022-T4
	P21/052	PLAN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES	2022-T1	2022-T4
	P21/775	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRTM (ATLANTIX_DG)	2021-T2	2023-T4
	P22/063	EXAMENES DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS	2022-T1	2022-T3
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	P21/015	BUSCADOR 360	2021-T1	2022-T4
	P21/504	SSII PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CM - RGDP	2021-T1	2022-T4
	P21/515	AUTORIZACIÓN Y REMESAS DE PAGO DE FACTURAS EN MD: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL	2021-T1	2022-T1
	P21/520	TRIBUTOS: UNIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN	2021-T4	2023-T2

(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)



E2-M09 Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P19/071	ADAPTACIÓN DEL REGISTRO C M A NORMATIVA INTEROPERABILIDAD SICRES3/4	2021-T1	2022-T2
	P21/513	FORMULARIOS ELECTRÓNICOS HTML (FASE II - FORMULARIOS PROCEDIMIENTOS PERMANENTES)	2021-T1	2022-T4
	P21/766	DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROYECTO TRACTOR	2021-T2	2025-T4
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/501	PLATAFORMA DE SUBVENCIONES	2021-T1	2022-T4
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/140	PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACIÓN A LEY 39/40	2021-T1	2021-T2
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P21/707	NUEVOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	2021-T1	2024-T2

E2-M10 Automatización de los Procedimientos

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/078	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AYUDAS DE LA DG DE EMPLEO	2021-T1	2022-T4
	P21/083	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TODAS LAS LÍNEAS DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO	2021-T4	2022-T4

E2-M11 Puesto y Entorno de Trabajo Digitales

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P22/068	PLAN DE MOVILIDAD	2020-T2	2024-T4
	P22/070	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PTD	2020-T1	2024-T4
	P22/078	PROGRAMA DE TELETRABAJO	2020-T3	2024-T2
	P22/079	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PTD	2019-T1	2023-T3

E2-M12 Habilidades y Competencias Digitales

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P21/022	PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DE LA C M	2021-T1	2024-T4
	P21/032	ENTORNO DIGITAL APRENDIZAJE (EDA) DE OTROS COLECTIVOS DE LA REGIÓN (FASE 2)	2021-T1	2024-T4

E2-M13 Gestión Pública Inteligente basada en el Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/066	JUSTICIA ORIENTADA AL DATO	2022-T1	2023-T3
	P21/511	CUADRO DE MANDO PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN DIGITAL	2021-T1	2022-T2
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/013	CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)	2021-T4	2022-T4
	P21/122	CUADRO DE MANDO CUSO	2020-T3	2024-T4
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P21/774	CRM PARA EL CRIM	2021-T3	2026-T4
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P21/008	CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA	2021-T1	2022-T4
	P22/072	CUADROS DE MANDO SECTORIALES	2020-T1	2023-T1
	P22/089	HUB SERVICIOS DE IA	2022-T4	2024-T4



E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales

E3-M14 Estrategia Cloud

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)	P21/510	ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN CLOUD EN MD	2021-T1	2023-T4

E3-M15 Arquitecturas Digitales y Apifricación de Servicios

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	P21/021	APIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GIS Y EJEMPLO DE USO: NUEVO NOMEALLES	2021-T1	2022-T4
	P16/111	EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE MADRID DIGITAL. FASE 2 (PROGRAMA 2021)	2021-T1	2021-T4
	P18/304	FW DE JUSTICIA: NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	2021-T2	2022-T4
	P20/008	NUEVAS ARQUITECTURAS BASADAS EN CONTENEDORES (KUBERNETES) . FASE 2	2021-T1	2023-T4
	P21/509	ESTRATEGIA DE APIFICACIÓN	2021-T1	2022-T4
	P22/002	ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE MD: EVOLUCIÓN (PROGRAMA 2022)	2022-T1	2022-T4

E3-M16 Arquitecturas y Gobierno del Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/020	NUEVA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2021-T1	2023-T3

E3-M17 Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P21/359	ESCUELAS CONECTADAS	2020-T3	2022-T3
	P22/027	MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A CEAS SUBDIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES	2022-T1	2022-T4
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	P21/079	RED DE OFICINAS DE EMPLEO: RECONFIGURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO	2021-T4	2025-T4
CONSEJERÍA DE SANIDAD	P21/105	CONTROL CLIMATIZACIÓN ADUANA	2021-T1	2022-T1
	P21/108	SALAS ESPERA CLÍNICO	2021-T3	2022-T1
	P21/112	UNIDADES DE REGISTRO EN HOSPITALES FASE II	2021-T4	2022-T2
	P21/117	IMPLANTACIÓN SELENE EN EL HCSC: NUEVA INFRAESTRUCTURA COM Y PUESTO	2021-T4	2023-T4
	P21/118	ACTIVIDADES DE ACCIONES COVID (FASE II)	2021-T1	2022-T1
	P22/083	NUEVO EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL H120: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC (NBTH)	2022-T1	2024-T2
	P22/084	NUEVO CAMPUS HOSPITALARIO HULP: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC	2020-T1	2029-T4
	P21/759	EQUIPAMIENTO RFID EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RFID EN BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2020-T3	2024-T1
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P22/065	MIGRACIÓN DEL SERVICIO WIFI EN BIBLIOTECAS	2022-T1	2022-T1
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P17/165	INTEGRACIÓN TIC DEL CRTM EN MD	2021-T1	2022-T4
	P21/773	APERTURA/TRASLADOS DE OGG CRTM	2021-T3	2022-T4
	P22/006	TRASLADO DE CRTM A ORENSE, 22	2022-T1	2022-T4
	P22/007	ESTUDIO MERCADO HERRAMIENTA BENTLEY	2022-T1	2022-T2
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)	P21/316	PROYECTO EVOLUCIÓN A VOIP	2021-T1	2022-T1
	P21/343	NUEVO SISTEMA DE BACKUP EN DISCO	2020-T3	2022-T1
	P21/389	MONITORIZACIÓN DE SALAS TÉCNICAS (PMON)	2021-T3	2022-T1
	P22/074	GREEN DATA CENTER (GDC)	2021-T1	2025-T4
	P22/085	ADECUACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES	2020-T2	2024-T4



E3-M18 Obsolescencia 0

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P19/069	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS SALAS DE VISTAS JUDICIALES	2020-T4	2022-T4
	P22/041	INTEGRADOR DE COMUNICACIONES CECOP/ECAF	2021-T1	2022-T4
	P22/055	MIGRACIÓN A LA NUEVA VERSIÓN DE EUROCOP	2022-T2	2023-T1
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/138	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN	2021-T1	2022-T1
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)	P17/157	RENOVATEC	2021-T1	2024-T4
	P21/345	PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (FIREWALLS)	2018-T1	2022-T1
	P21/516	MIGRACIÓN ORALIMS 2000I A ORALIMS 3.0	2022-T1	2023-T2
	P22/075	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS	2020-T3	2024-T4
	P22/076	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS	2020-T3	2024-T4
	P22/077	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ	2021-T1	2024-T4

E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información

E4-M19 Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P22/046	DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA C M (ESICAM179)	2022-T1	2022-T4
	P21/701	POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2021-T1	2022-T4
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P21/702	MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE LA AGENCIA	2021-T1	2024-T4
	P21/703	PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD CONFORME AL ENS	2021-T1	2024-T4
	P21/755	SOPO RTE A LAS ESPECIFICACIONES DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD (SENS)	2022-T1	2022-T2
	P22/081	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (PSIC)	2021-T1	2022-T4

E4-M21 Prevención y Protección

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P21/708	PUESTO SANITARIO: PROTECCIÓN ANTIMALWARE ZERO TRUST	2021-T1	2022-T1
	P21/709	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO A INTERNET SEGURO (FASE I)	2021-T1	2022-T2
	P22/088	ANÁLISIS GAP - GOBIERNO Y GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS	2023-T1	2023-T4

E4-M22 Cibervigilancia, respuesta y recuperación

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P21/704	AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CAPACIDADES (SOCMD)	2021-T1	2022-T4
	P21/705	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE SISTEMAS	2021-T1	2024-T4
	P21/706	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE REDES MULTISERVICIO	2021-T1	2024-T4



E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital

E5-M23 Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)	P17/098	ITSM FASE I. "MIGRACIÓN DEL SGIP BASADO EN REMEDY A BMC ITSM (FARO)"	2021-T1	2022-T1
	P21/518	ITSM FASE II. "NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE ITSM"	2021-T1	2023-T4

E5-M24 Gobernanza: Organización, Personas y Procesos

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)	P21/503	TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO (DE CMMA A MODEMA)	2021-T1	2022-T4
	P21/508	IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES	2021-T1	2023-T2
	P21/521	GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS: FASE 1 (GICO)	2021-T1	2022-T1
	P21/651	PROCESO DE CONTRATACIÓN (APLICACIÓN DE LEAN)	2021-T2	2022-T1
	P21/654	SEGUIMIENTO, CONTROL Y SALVAGUARDA DE ENTREGABLES Y EVIDENCIAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (EVEC)	2021-T2	2022-T2
	P21/656	PLAN ESTRATÉGICO 2022-26	2021-T1	2022-T3
	P21/658	PLAN DE SISTEMAS INTERNOS DE MD Y MODELO DE GOBIERNO	2021-T1	2022-T3
	P21/659	ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE MD	2021-T1	2022-T3
	P22/001	AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN CONTINUA	2022-T1	2022-T4
	P22/067	PLAN DE GOBIERNO DE LAS OPERACIONES	2020-T4	2024-T4
	P22/069	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO	2020-T2	2023-T4
	P22/071	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES (STOIT)	2021-T1	2023-T4
	P22/073	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (PSIO)	2021-T1	2022-T4

E5-M26 Gobernanza: Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)	P21/603	SELIGMAN	2021-T2	2022-T4

E5-M27 Cultura del Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID <i>(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)</i>	P21/070	ESTRUCTURA DE LA CM: CAMBIO ORGANIZATIVO (JUL 2021)	2021-T3	2022-T2
	P21/517	CUADRO DE MANDO DE LA BASE INSTALADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2021-T1	2022-T4
	P21/604	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ROADMAP DE MADRID DIGITAL	2020-T3	2022-T3
	P21/653	CUADRO DE MANDO DE MD	2021-T1	2022-T4
	P21/754	REPOSITORIO DE ÁMBITOS COMPETENCIALES EN CM (AMBI)	2022-T1	2022-T4
	P21/762	NUEVO CATALOGO DE MÓDULOS TÉCNICOS	2021-T4	2022-T4



Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y DIGITALIZACIÓN



madriddigital

Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid

PEMD | 22
26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL

3

CARTERA DE PROYECTOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID POR
CONSEJERÍA

VICEPRESIDENCIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P19/066	RAICES 2.0: MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN, DESARROLLO, PRESUPUESTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE CENTROS EDUCATIVOS (FASE 2)	2021-T1	2023-T2
P20/024	PORTAL RRHH DE EDUCACIÓN. FASE 2	2020-T1	2022-T3
P21/359	ESCUELAS CONECTADAS	2020-T3	2022-T3
P21/502	DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SAII)	2020-T1	2023-T3
P21/751	GESTIÓN DEL PAGO DELEGADO A PERSONAL DE CENTROS CONCERTADOS	2021-T3	2023-T1
P21/789	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DOCENTES	2021-T3	2022-T3
P21/790	SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS	2020-T2	2022-T3
P21/791	OPOSICIONES A PRIMARIA: CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO	2021-T4	2022-T4
P21/792	PROCEDIMIENTOS ATLANTIX D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2021-T2	2022-T4
P22/028	DESPLIEGUE SEDO EN CENTROS DOCENTES	2021-T1	2022-T2
P22/029	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGRHH DE EDUCACIÓN	2022-T1	2023-T3
P22/037	PORTAL EMES	2021-T2	2022-T3



CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/008	SOLUCIONES DE APOYO A LOS REGISTROS DE APODERAMIENTOS Y FUNCIONARIOS HABILITADOS	2021-T1	2022-T4
P16/051	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CANAL WEB	2022-T1	2025-T4
P17/154	BOCM (FASE 2)	2021-T3	2022-T2
P19/024	MIGRACIÓN VERSIÓN ARANZADI FUSIÓN IN HOUSE	2020-T1	2022-T1
P19/045	IMPLANTACIÓN ORFILA PARA LA GESTIÓN DEL IML	2021-T3	2022-T3
P19/067	PAPEL 0 EN JUSTICIA : EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	2021-T1	2023-T4
P19/069	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS SALAS DE VISTAS JUDICIALES	2020-T4	2022-T4
P19/071	ADAPTACIÓN DEL REGISTRO CM A NORMATIVA INTEROPERABILIDAD SICRES3/4	2021-T1	2022-T2
P20/025	IDENTIDAD DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IDENTIFICA) - FASE 2	2020-T2	2022-T4
P20/030	DESPLIEGUE DEL MODELO "OFICINA 360" EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2021-T2	2022-T3
P20/036	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASCI (ASISTENCIA A CIUDADANOS POR EEPH HABILITADOS) - FASE 2	2021-T1	2022-T3
P21/019	GOBIERNO DEL DATO: DATOS DE REFERENCIA Y CALIDAD DEL DATO	2021-T3	2024-T4
P21/020	NUEVA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2021-T1	2023-T3
P21/060	REINGENIERIA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (INPA)	2021-T4	2022-T4
P21/061	IMPLANTACIÓN DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA (RCOR)	2022-T1	2022-T1
P21/065	INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO PRESENCIALES-CL@VE JUSTICIA	2022-T1	2023-T3
P21/066	JUSTICIA ORIENTADA AL DATO	2022-T1	2023-T3
P21/067	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LA DG MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2021-T3	2022-T4
P21/070	ESTRUCTURA DE LA CM: CAMBIO ORGANIZATIVO (JUL 2021)	2021-T3	2022-T2
P21/511	CUADRO DE MANDO PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN DIGITAL	2021-T1	2022-T2
P21/513	FORMULARIOS ELECTRÓNICOS HTML (FASE II- FORMULARIOS PROCEDIMIENTOS PERMANENTES)	2021-T1	2022-T4
P21/519	CONTRATACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y TELEMEDIDA	2021-T4	2022-T4
P21/766	DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROYECTO TRACTOR	2021-T2	2025-T4
P21/796	INTEROPERABILIDAD EXPEDIENTE JUDICIAL	2021-T2	2024-T4
P22/021	TRASLADO DE EXPEDIENTES A PROFESIONALES	2022-T1	2023-T1
P22/023	CARPETA JUSTICIA PARA PROFESIONALES, CIUDADANOS Y EMPRESAS	2022-T1	2023-T3



P22/041	INTEGRADOR DE COMUNICACIONES CECOP/ECAF	2021-T1	2022-T4
P22/042	APP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CM	2020-T3	2022-T4
P22/043	APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE QUEMAS	2021-T3	2022-T4
P22/044	SOLUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON DRONES EN EL CBBCM Y CAF	2021-T4	2022-T4
P22/045	INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO	2022-T1	2022-T4
P22/046	DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CM (ESICAM179)	2022-T1	2022-T4
P22/047	PLATAFORMA TV DIGITAL COMUNIDAD DE MADRID (OTT)	2022-T1	2023-T2
P22/048	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALMACENES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF)	2022-T1	2022-T4
P22/049	MODULO DE GESTIÓN PARA EL CAF	2021-T3	2022-T2
P22/050	DESARROLLO EN ARGIS PARA EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF - ESCAF)	2021-T3	2022-T1
P22/051	ACTIVACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS	2021-T4	2022-T2
P22/052	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN LA DG MEDIOS	2022-T2	2023-T2
P22/053	IMPLANTACIÓN DEL IDENTIFICADOR EUROPEO DE LEGISLACIÓN (ELI)	2022-T1	2022-T4
P22/054	PROYECTO APLICACIÓN AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS	2022-T1	2022-T4
P22/055	MIGRACIÓN A LA NUEVA VERSIÓN DE EURO COP	2022-T2	2023-T1
P22/087	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESPLAZADOS DE UCRANIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.	2022-T1	2022-T4



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/039	IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA (BIM)	2022-T1	2025-T4
P21/044	ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA / CASCOS ANTIGUOS	2022-T1	2022-T2
P21/047	AYUDAS REHABILITACIÓN	2022-T1	2022-T4
P21/048	GESTIÓN DE PROMOTORES	2022-T1	2022-T4
P21/076	RASTREADOR DOCUMENTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACION , ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN	2021-T2	2022-T3
P21/082	TRAMITADOR DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INTEGRADA	2021-T4	2025-T4
P22/025	GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA (FUNDANET)	2022-T1	2022-T2
P22/026	DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RCD	2022-T1	2022-T4
P22/027	MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A CEAS SUBDIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES	2022-T1	2022-T4

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/039	AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO (ASES) - FASE 2	2021-T1	2024-T4
P17/079	GESTIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS POR LA D.G. INDUSTRIA - DGIEM (EXIN)	2021-T1	2024-T4
P21/021	APIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GIS Y EJEMPLO DE USO: NUEVO NOMEALLES	2021-T1	2022-T4
P21/073	SISTEMA INTEGRAL DE EMPLEO (FASE 2) - SMAC	2021-T1	2023-T4
P21/078	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AYUDAS DE LA DG DE EMPLEO	2021-T1	2022-T4
P21/079	RED DE OFICINAS DE EMPLEO: RECONFIGURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO	2021-T4	2025-T4
P21/080	LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS	2021-T1	2022-T4
P21/083	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TODAS LAS LÍNEAS DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO	2021-T4	2022-T4
P21/084	EVOLUCIÓN A LA NUBE Y MULTICANALIDAD (SIE)	2021-T4	2025-T4
P21/145	PLAN DE SISTEMAS DE TRIBUTOS	2021-T1	2024-T4
P21/501	PLATAFORMA DE SUBVENCIONES	2021-T1	2022-T4
P21/505	MODERNIZACIÓN DE SSII RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA	2021-T1	2024-T4
P21/506	NEXUS: EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN	2021-T1	2022-T4
P22/034	ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 2022	2022-T1	2022-T2
P22/035	AYUDAS AL TRANSPORTE EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO	2022-T1	2022-T2



Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y DIGITALIZACIÓN



madriddigital

Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/013	CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)	2021-T4	2022-T4
P21/121	NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	2021-T3	2022-T3
P21/122	CUADRO DE MANDO CUSO	2020-T3	2024-T4
P21/124	CITA PREVIA	2021-T1	2022-T1
P21/127	ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES	2020-T3	2022-T2
P21/132	CONSULTORÍA Y OFICINA DE GOBIERNO HISTORIASOCIAL ÚNICA (HSU)	2021-T3	2024-T3
P21/133	P21/133 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PUBLICA (ISDR)	2021-T1	2022-T1
P21/135	MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS	2021-T1	2022-T1
P21/136	MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR) - FASE 2	2021-T1	2023-T1
P21/138	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN	2021-T1	2022-T1
P21/139	REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA	2021-T3	2024-T4
P21/140	PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACION A LEY 39/40	2021-T1	2021-T2
P22/031	GESTION BONO SOCIAL TERMICO	2022-T1	2022-T3
P22/032	GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES	2022-T1	2022-T2

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P20/028	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)	2021-T1	2023-T4
P21/017	CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO	2021-T4	2025-T4
P21/041	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CURSOS DE EELL	2022-T1	2022-T4
P22/091	INNOVA - CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-T4	2024-T4
P21/602	CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL	2021-T2	2023-T2

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/013	CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)	2021-T4	2022-T4
P21/121	NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	2021-T3	2022-T3
P21/122	CUADRO DE MANDO CUSO	2020-T3	2024-T4
P21/124	CITA PREVIA	2021-T1	2022-T1
P21/127	ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES	2020-T3	2022-T2
P21/132	CONSULTORÍA Y OFICINA DE GOBIERNO HISTORIA SOCIAL ÚNICA (HSU)	2021-T3	2024-T3
P21/133	P21/133 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PÚBLICA (ISDR)	2021-T1	2022-T1
P21/135	MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS	2021-T1	2022-T1
P21/136	MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR)- FASE 2	2021-T1	2023-T1
P21/138	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN	2021-T1	2022-T1
P21/139	REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA	2021-T3	2024-T4
P21/140	PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACION A LEY 39/40	2021-T1	2021-T2
P22/031	GESTION BONO SOCIAL TERMICO	2022-T1	2022-T3
P22/032	GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES	2022-T1	2022-T2

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P20/028	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)	2021-T1	2023-T4
P21/017	CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO	2021-T4	2025-T4
P21/041	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CURSOS DE EELL	2022-T1	2022-T4
P22/091	INNOVA - CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-T4	2024-T4
P21/602	CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL	2021-T2	2023-T2



CONSEJERÍA DE SANIDAD

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/105	SISTEMA DE GUIADO INTERNO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (FASE 2)	2021-T1	2022-T1
P18/332	MAGMA	2021-T1	2023-T4
P18/342	CONSULTORIA FUNCIONAL ESTRATÉGICA DE SANIDAD NO ASISTENCIAL (FASE 2)	2020-T4	2022-T4
P19/011	CENSO SALUD PÚBLICA (CENSO)	2021-T2	2023-T2
P20/023	TELEMEDICINA: TELE-CONSULTA EN LOS ÁMBITOS DE PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y CENTROS SOCIOSANITARIOS	2021-T1	2022-T1
P21/087	SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POLEN PARA LA RED PALINOCAM	2021-T1	2022-T2
P21/088	SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE ALIMENTARIA	2021-T2	2022-T4
P21/090	MATADEROS Y CAZA (MATA) FASE II	2021-T4	2022-T2
P21/093	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE II	2021-T2	2022-T2
P21/096	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V9) INTEGRACIÓN CON CORREOS	2021-T3	2022-T2
P21/098	ATLANTIX DG CONVENIOS ESPECIALES (ATL 0199)	2021-T1	2022-T1
P21/100	RECLAMACIONES DE PERSONAL SANITARIOS (REIS)	2021-T1	2022-T4
P21/102	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DGIDD	2021-T2	2022-T2
P21/105	CONTROL CLIMATIZACIÓN ADUANA	2021-T1	2022-T1
P21/106	SISTEMA DE CONTROL DE ARMARIOS RFID	2021-T1	2022-T3
P21/108	SALAS ESPERA CLÍNICO	2021-T3	2022-T1
P21/111	IMPRESIÓN GESTIONADA EN LA CONSEJERÍA	2021-T2	2022-T1
P21/112	UNIDADES DE REGISTRO EN HOSPITALES FASE II	2021-T4	2022-T2
P21/117	IMPLANTACIÓN SELENE EN EL HCSC: NUEVA INFRAESTRUCTURA COM Y PUESTO	2021-T4	2023-T4
P21/118	ACTIVIDADES DE ACCIONES COVID (FASE II)	2021-T1	2022-T1
P21/364	CONTROL DE AFORO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T1	2022-T1
P21/379	AURICULARES EN ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T4	2022-T1
P21/798	SOLICITUD PROYECTO DOCENTE (SOCO)	2021-T3	2022-T2
P21/799	REGISTRO DE OBJETO EUTANASIA	2021-T3	2022-T2
P21/801	VIDEOCONSULTA	2021-T3	2023-T1
P22/066	RECORDATORIO MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA DE CITAS PROGRAMADAS EN HOSPITALES	2022-T1	2022-T3

P22/083	NUEVO EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL H120: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC (NBTHYH)	2022-T1	2024-T2
P22/084	NUEVO CAMPUS HOSPITALARIO HULP: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC	2020-T1	2029-T4

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/756	PLATAFORMA TURISMO: PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO	2019-T2	2024-T1
P21/757	DIRECTORIO BIBLIOTECAS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS.	2020-T4	2022-T4
P21/758	CENTRAL DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES Y VISITAS	2021-T4	2023-T2
P21/759	EQUIPAMIENTO RFID EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RFID EN BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2020-T3	2024-T1
P22/010	VISOR PARA GEOLOCALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA Y A PIE	2022-T1	2022-T4
P22/039	OBSERVATORIO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2022-T1	2022-T3
P22/040	APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VIVIENDAS DE USO TURISTICO	2022-T1	2022-T4
P22/065	MIGRACIÓN DEL SERVICIO WIFI EN BIBLIOTECAS	2022-T1	2022-T1
P22/086	APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO	2022-T3	2022-T3



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P17/165	INTEGRACIÓN TIC DEL CRTM EN MD	2021-T1	2022-T4
P21/034	GESTIÓN EXPROPIACIONES (GEEX)	2021-T3	2022-T4
P21/052	PLAN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES	2022-T1	2022-T4
P21/769	SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS	2021-T4	2022-T4
P21/773	APERTURA/TRASLADOS DE OOGG CRTM	2021-T3	2022-T4
P21/774	CRM PARA EL CRTM	2021-T3	2026-T4
P21/775	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRTM (ATLANTIX_DG)	2021-T2	2023-T4
P22/006	TRASLADO DE CRTM A ORENSE,22	2022-T1	2022-T4
P22/007	ESTUDIO MERCADO HERRAMIENTA BENTLEY	2022-T1	2022-T2
P22/063	EXAMENES DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS	2022-T1	2022-T3

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID*(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)*

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/111	EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE MADRID DIGITAL. FASE 2 (PROGRAMA 2021)	2021-T1	2021-T4
P17/098	ITSM FASE I. "MIGRACIÓN DEL SGIP BASADO EN REMEDY A BMC ITSM (FARO)"	2021-T1	2022-T1
P17/157	RENOVATEC	2021-T1	2024-T4
P18/304	FW DE JUSTICIA: NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	2021-T2	2022-T4
P20/008	NUEVAS ARQUITECTURAS BASADAS EN CONTENEDORES (KUBERNETES) . FASE 2	2021-T1	2023-T4
P20/009	EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2021	2021-T1	2022-T1
P21/008	CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA	2021-T1	2022-T4
P21/015	BUSCADOR 360	2021-T1	2022-T4
P21/022	PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DE LA CM	2021-T1	2024-T4
P21/032	ENTORNO DIGITAL APRENDIZAJE (EDA) DE OTROS COLECTIVOS DE LA REGIÓN (FASE 2)	2021-T1	2024-T4
P21/110	FEDERACIÓN DE IDENTIDADES -SANIDAD-WS02-IDENTITY SERVER	2021-T1	2022-T3
P21/316	PROYECTO EVOLUCIÓN A VOIP	2021-T1	2022-T1
P21/343	NUEVO SISTEMA DE BACKUP EN DISCO	2020-T3	2022-T1
P21/345	PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (FIREWALLS)	2018-T1	2022-T1
P21/389	MONITORIZACIÓN DE SALAS TÉCNICAS (PMON)	2021-T3	2022-T1
P21/503	TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO (DE CMMA A MODEMA)	2021-T1	2022-T4
P21/504	SSI PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CM - RGDP	2021-T1	2022-T4
P21/508	IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES	2021-T1	2023-T2
P21/509	ESTRATEGIA DE APIFICACIÓN	2021-T1	2022-T4
P21/510	ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN CLOUD EN MD	2021-T1	2023-T4
P21/515	AUTORIZACIÓN Y REMESAS DE PAGO DE FACTURAS EN MD: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL	2021-T1	2022-T1
P21/516	MIGRACIÓN ORALIMS 2000I A ORALIMS 3.0	2022-T1	2023-T2
P21/517	CUADRO DE MANDO DE LA BASE INSTALADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2021-T1	2022-T4
P21/518	ITSM FASE II. "NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE ITSM"	2021-T1	2023-T4
P21/520	TRIBUTOS: UNIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN	2021-T4	2023-T2



P21/521	GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS: FASE 1 (GICO)	2021-T1	2022-T1
P21/603	SELIGMAN	2021-T2	2022-T4
P21/604	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ROADMAP DE MADRID DIGITAL	2020-T3	2022-T3
P21/651	PROCESO DE CONTRATACIÓN (APLICACIÓN DE LEAN)	2021-T2	2022-T1
P21/653	CUADRO DE MANDO DE MD	2021-T1	2022-T4
P21/654	SEGUIMIENTO, CONTROL Y SALVAGUARDA DE ENTREGABLES Y EVIDENCIAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (EVEC)	2021-T2	2022-T2
P21/656	PLAN ESTRATÉGICO 2022-26	2021-T1	2022-T3
P21/658	PLAN DE SISTEMAS INTERNOS DE MD Y MODELO DE GOBIERNO	2021-T1	2022-T3
P21/659	ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE MD	2021-T1	2022-T3
P21/701	POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2021-T1	2022-T4
P21/702	MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE LA AGENCIA	2021-T1	2024-T4
P21/703	PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD CONFORME AL ENS	2021-T1	2024-T4
P21/704	AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CAPACIDADES (SOCMD)	2021-T1	2022-T4
P21/705	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE SISTEMAS	2021-T1	2024-T4
P21/706	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE REDES MULTISERVICIO	2021-T1	2024-T4
P21/707	NUEVOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	2021-T1	2024-T2
P21/708	PUESTO SANITARIO: PROTECCIÓN ANTIMALWARE ZERO TRUST	2021-T1	2022-T1
P21/709	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO A INTERNET SEGURO (FASE I)	2021-T1	2022-T2
P21/754	REPOSITORIO DE ÁMBITOS COMPETENCIALES EN CM (AMBI)	2022-T1	2022-T4
P21/755	SOPORTE A LAS ESPECIFICACIONES DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD (SENS)	2022-T1	2022-T2
P21/762	NUEVO CATALOGO DE MÓDULOS TÉCNICOS	2021-T4	2022-T4
P22/001	AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN CONTINUA	2022-T1	2022-T4
P22/002	ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE MD: EVOLUCIÓN (PROGRAMA 2022)	2022-T1	2022-T4
P22/003	EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2022	2022-T1	2022-T4
P22/067	PLAN DE GOBIERNO DE LAS OPERACIONES	2020-T4	2024-T4
P22/068	PLAN DE MOVILIDAD	2020-T2	2024-T4
P22/069	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO	2020-T2	2023-T4
P22/070	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PTD	2020-T1	2024-T4
P22/071	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES (STOIT)	2021-T1	2023-T4
P22/072	CUADROS DE MANDO SECTORIALES	2020-T1	2023-T1

P22/073	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (PSIO)	2021-T1	2022-T4
P22/074	GREEN DATA CENTER (GDC)	2021-T1	2025-T4
P22/075	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS	2020-T3	2024-T4
P22/076	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS	2020-T3	2024-T4
P22/077	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ	2021-T1	2024-T4
P22/078	PROGRAMA DE TELETRABAJO	2020-T3	2024-T2
P22/079	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PTD	2019-T1	2023-T3
P22/080	PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTION DE LAS COMUNICACIONES POR SOFTWARE	2020-T2	2024-T4
P22/081	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (PSIC)	2021-T1	2022-T4
P22/085	ADECUACION Y MEJORA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES	2020-T2	2024-T4
P22/088	ANÁLISIS GAP - GOBIERNO Y GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS	2023-T1	2023-T4
P22/089	HUB SERVICIOS DE IA	2022-T4	2024-T4
P22/090	ESTRATEGIA DE IA	2022-T4	2023-T2



Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y DIGITALIZACIÓN



madriddigital

Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid

PEMD | 22
26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL

4

ENFOQUE DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PEMD 2022-26

4. **Enfoque del Seguimiento de la Ejecución del PEMD 2022-26**

Para garantizar el éxito de PEMD 2022-26 es imprescindible planificar **acciones de control y seguimiento continuo**, de manera que se pueda realizar una evaluación de los logros alcanzados, detectar los riesgos para su cumplimiento y ejercer acciones para mitigarlos.

Se constituirá un **Comité de Seguimiento del PEMD 2022-26** para definir y poner en marcha el modelo de evaluación y seguimiento del PEMD 2022-26. Con carácter periódico, y al menos semestralmente, se elevará a la Dirección de Madrid Digital los aspectos más relevantes relativos a seguimiento, evaluación y gestión del riesgo de la ejecución del Plan.

Se elaborarán informes semestrales, además de otros informes específicos que puedan resultar necesarios para la evaluación y el seguimiento. Estos informes se presentarán en el **Consejo de Administración** y evaluarán el estado de ejecución de las acciones, con especial atención a determinados aspectos como:

- El estado general de las acciones asociadas a cada eje y medida.
- Su evolución en el tiempo y las medidas correctoras que fueran necesarias para su mejora.
- Las incidencias y los riesgos detectados en la ejecución y las medidas mitigadoras.
- Las adaptaciones necesarias, cuando se produzcan cambios sustanciales que modifiquen los objetivos estratégicos del Plan o identifiquen nuevas necesidades y prioridades.
- La propuesta de nuevas acciones.

PEMD | 22 26

PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL