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Ante ordenes de la propiedad de parada e inicio de obra, la empresa contratista respondera en 24 horas
ante la paraday en 72 horas ante la notificacién de inicio de obra. El plazo de la obra sera considerado como
la suma parcial de los periodos comprendidos entre las ordenes de inicio y parada de ejecucién de obra.
Este sera el plazo en el que como maximo la empresa de contrata tendra estipulado la finalizacion de la

obra.

Después del inicio de la obra, ante paradas obligadas y propuestas por la propiedad, el contratista no

repercutira ningun coste adicional.

La contrata propondra a la propiedad, por escrito y justificadamente, la aprobacidn de cualquier posible

modificacion de dicho planning.
10.  DIRECCION DE LA OBRA

El contratista deberd dar el servicio de Direccién de Obra, con las siguientes condicionantes:

1. Deberd emitir el documento de Compromiso de Direccion de Obra, que debera visarse en el
colegio de Ingenieros Industriales, asumiendo por escrito las responsabilidades inherentes a
dicho cargo. Este documento debera ser presentado con la documentacion que proporcione el
contratista antes de la firma del acta de replanteo. Su nombre deberd figurar al solicitar la

Licencia de obras en los organismos que lo requieran.

2. Enlas obras afectadas por el RD 1627/97 (Seguridad y Salud en obras de construcciéon), cuando
no sea necesaria la designacion de Coordinador de Seguridad, la direccién Facultativa de la obra

serd el maximo responsable de seguridad en la obra designado por el promotor, y debera:

e Aprobar por escrito el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista adjudicatario

de la obra, asi como todas las subcontrataciones

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la

obra

e Cumplimentar el libro de incidencias (el cual se deberd mantener siempre en la obra),

custodiar el mismo, y anotar la variaciones o incidencias que se produzcan en la obra

3. En las obras afectadas por el RD 1627/97 (Seguridad y Salud en obras de construccién), en las
que se haya designado Coordinador de Seguridad, la Direccién Facultativa de obras deberd
figurar en el libro de incidencias y en algunos casos en el Acta de Aprobacion del plan de

Seguridad y Salud que ha realizado el Coordinador de Seguridad.

4. En las obras no afectadas por el RD 1627/97 (Seguridad y Salud en obras de construccién), la
Direccidn Facultativa de obras debera aprobar el Plan de Seguridad y Salud especifico elaborado
por el contratista adjudicatario de la obra, asi como los correspondientes a todos los

subcontratistas.
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La direccidn de obra debera mantener periddicamente informado al control de obra por parte de la empresa

propietaria, aportando la documentacidn necesaria (planos, mediciones, calculos, ...).

El contratista debera responsabilizarse con la firma del Documento de Direccidén de Obra Terminada, visado

en el Colegio Oficial de Ingenieros.

El documento que se presente en el Colegio debera certificar la realizacidon de la obra conforme al proyecto
constructivo. En caso de haber sido necesario realizar modificaciones se deberdan documentar,

incorporando los calculos justificativos, y planos que describan la obra terminada.

Ademas, se deberan incorporar los datos de las mediciones realizadas por el contratista (resistencias de
puesta a tierra, tensiones de paso y contacto, mediciones de aislamiento), y demds datos solicitados para

la tramitacion del proyecto en la Administracion correspondiente.
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Fkcersa

Madrid, julio de 2022
Ingeniera Industrial y del ICAI
Col. N2 3694/2924
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Dia. Maria Inmaculada Blazquez Garcia
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1. PRESUPUESTO LINEA AEREA

1.1.  MATERIALES LINEA AEREA

MATERIALES LINEA AEREA

DESIGNACION uDsS. P.U. (Euros) | TOTAL (Euros)

IC-70000-30-N1333 1 46.816,50 € 46.816,50 €
CO-18000-27-N3885 2 16.332,00 € 32.664,00 €
GCO-40000-30-N1223 4 28.600,50 € 114.402,00 €
IC-55000-30-N1333 4 40.507,50 € 162.030,00 €
C0O-18000-30-N3885 3 17.731,50 € 53.194,50 €
IC-55000-25-N1333 2 35.905,50 € 71.811,00 €
IC-70000-25-N1333 1 41.868,00 € 41.868,00 €
GCO-40000-25-N1223 3 25.303,50 € 75.910,50 €
C0O-33000-21-N3776 1 18.847,50 € 18.847,50 €
C0O-33000-39-N3776 1 29.484,00 € 29.484,00 €
GCO-40000-35-N1223 2 32.568,00 € 65.136,00 €
CO-18000-24-N3885 1 14.985,00 € 14.985,00 €
IC-70000-20-PAS 4 43.632,00 € 174.528,00 €
C0-27000-33-N3776 1 23.841,00 € 23.841,00 €
CO-18000-33-N3885 2 19.350,00 € 38.700,00 €
P-Cruzamiento-12 1 14.538,00 € 14.538,00 €
P-Cruzamiento-20 1 24.229,50 € 24.229,50 €
IC-55000-35-N1333 2 44.923,50 € 89.847,00 €
.P ierr rabl normaliz n i

;J:na rl:gs;:\eiut;t:dget abloque normalizada en apoyo tipo 32 389,00 € 12.448,00 €
Ud. Puesta a tierra tetrabloque normalizada en apoyo tipo 4 1.989.59 € 7.958 36 €

zona frecuentada

o
o Placa de sefializacion la instalacidn 36 13,40 € 482,40 €
9] _
8 Kg. (j.a.ble conc!uctor DX LA-380 GULL (1,275 Kg/m) + 76.040,56 275€ 209.111,54 €
C suministro a pie de obra.
o
o Kg. | TX LA-4 NDOR (1,521 K +
2 g. Cable conductor 55 CONDOR (1,521 Ke/m) 136.067,88 2,75 € 374.186,67 €
g suministro a pie de obra
§ Amortiguador para conductor LA-380 (* estimado) 408 20,07 € 8.188,56 €
S
% Amortiguador para conductor LA-455 (* estimado) 612 20,07 € 12.282,84 €
.
é ; % Km. Cable de tierra OPGW 20,15 4.100,00 € 82.606,80 €
£0 8
o % g Amortiguador para Cable de tierra OPGW (* estimado) 136 25,00 € 3.400,00 €
ISR .
& g g Ud. Caja de empalme para fibra dptica 16 465,62 € 7.449,92 €
SEF
222 Ud. Herrajes para cadena de aislamiento completa - Amarre
NI 2 .
P DOBLE LA-380 (Circuito 220 kV) 162 42,11¢ 6.821,79 ¢
8 § Z Ud. Herrajes para cadena de aislamiento completa - 48 2527 € 1.212.76 €
8% é Suspension SIMPLE LA-380 (Circuito 220 kV) ! o
883 Ud. Herrajes para cadena de aislamiento completa - Amarre
€ o
s2% DOBLE LA-455 (Circuito 220 kV) 162 48,00 ¢ 7.776,00 €
088 - - -
aES Ud. Herrajes para cadena de aislamiento completa -
5= L, L 28, 1.382,
é -2 Suspension SIMPLE LA-455 (Circuito 220 kV) 48 8,80¢ 382,40 €
5 § g Ud. Herraje biconjunto amarre bajante cable OPGW doble 16 138,46 € 2.215,36 €
8 g g Ud. Herraje biconjunto amarre pasante cable OPGW doble 40 112,25 € 4.490,00 €
< w
% g 35 Ud. Herraje suspension cable OPGW simple 16 65,13 € 1.042,08 €
0 o § e - =
E s ud. Sumlnlstrg de balizas salvapdjaros (cada 10 metros en 1013 19,78 € 20.037,14 €
ous cable opgw - tipo BAGTR)
% ¢ g TOTAL MATERIALES LINEA AEREA (EUROS) 1.855.925,12 €
0% S
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